

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
Sitzung vom 31. Januar 2002

Gesch. Nr. 198/01

34.4 Strassen

Bauabrechnung über die Sanierung und Gestaltung der Hauptstrasse, Bisikon

[...]


8. GESCHÄFT-NR. 198/01

Bauabrechnung über die Sanierung und Gestaltung der Hauptstrasse, Bisikon

DISKUSSION IM RAT

Für dieses Geschäft tritt André Bättig, FDP, als Mitarbeiter des beauftragten Ingenieurbüros Ernst Winkler + Partner AG, Effretikon, in den Ausstand.

RPK-Sprecher Christian Deuschle, SP, vertritt den Abschied der RPK. Die vorliegenden Abrechnung schliesse mit einer Kreditüberschreitung von Fr. 147'712.90 ab. Ein wesentlicher Teil der Mehrkosten sei durch Bauarbeiten verursacht worden, die zwar geplant waren, aber aufgrund eines Versehens des beauftragten Ingenieurbüros mit zu tiefen Kosten in die Kostenschätzung eingestellt wurden. Man habe bei dieser Vorlage die politische Führung vermisst. Man stimme deshalb dieser Abrechnung nur knurrend zu.



AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL Sitzung vom 31. Januar 2002

ABSTIMMUNG

DER GROSSE GEMEINDERAT

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates und in Anwendung von § 26 Ziffer 2 der Gemeindeordnung -


BESCHLIESST:

1. Die Abrechnung über die Sanierung und Gestaltung der Hauptstrasse in Bisikon, 2. Etappe/innerorts, wird wie folgt genehmigt.

-Aufwand gemäss Bauabrechnung	Fr.	551'712.90
-Bewilligter Kredit GGR vom 04.02.1999	Fr.	404'000.-
-Kreditüberschreitung	Fr.	<u>147'712.90</u>
2. Für die Kostenüberschreitung wird ein Nachtragskredit von Fr. 147'712.90 zu Lasten der Investitionsrechnung (Konto 510.5010.01) bewilligt.
3. Gemäss § 8 Ziffer 3 der Gemeindeordnung ist ein Referendum gegen diesen Beschluss ausgeschlossen.
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a) den Stadtrat, zweifach,
 - b) das Werkamt,
 - c) die Finanzverwaltung.

Beschluss erfolgte mit grossem Mehr.

Für getreuen Auszug aus dem Protokoll


Marco Steiner
Ratssekretär

Versandt am: 01.02.2002

ms