



BUCHHALTUNGSNACHWEIS

Neubau Meteorwasserkanal Rütlistrasse bis Ruine Moosburg,
Effretikon

HRM2 5521.5030.063

	DATUM	BELEG-NR.	FR. exkl. MwSt.	MwSt.	FR. inkl. MwSt.
--	-------	-----------	--------------------	-------	--------------------

AUSGABEN GEM. ABRECHNUNG

gem. Abrechnung Abt. Tiefbau	01.04.2022	546'916.10	41'723.15	588'639.25
------------------------------	------------	------------	-----------	------------

TOTAL BAUKOSTEN		546'916.10	41'723.15	<u>588'639.25</u>
------------------------	--	------------	-----------	--------------------------

BEWILLIGTE KREDITE

STAPA	01.10.2020			506'000.00
-------	------------	--	--	------------

TOTAL KREDITE				<u>506'000.00</u>
----------------------	--	--	--	--------------------------

MEHRKOSTEN				<u>82'639.25</u>
-------------------	--	--	--	-------------------------

AUSGABEN GEM. BUCHHALTUNG

2019	Konto 5521.5030.063	14'068.45	1'083.25	15'151.70
2020	Konto 5521.5030.063	20'375.70	1'775.20	22'150.90
2021	Konto 5521.5030.063	512'234.05	39'340.45	551'574.50
2022	Konto 5521.5030.063	3'089.35	3'327.20	-237.85

TOTAL BAUKOSTEN NACH BUCHHALTUNG		549'767.55	45'526.10	<u>588'639.25</u>
---	--	------------	-----------	--------------------------

Total Baukosten vs. Total Baukosten nach Buchhaltung

0.00

erstellt durch: Cigdem Poslu
19.04.2022

Die Richtigkeit bescheinigt
Abteilung Finanzen Illnau-Effretikon

Richard Meier
Leiter Rechnungswesen