



KOMMISSIONSBERICHT

VOM 24. MAI 2022

GESCH.-NR. 2022-0503

BESCHLUSS-NR. SR 2022-98

BESCHLUSS-NR. KOMM

IDG-STATUS öffentlich

SIGNATUR

34

34.05

34.05.01

UMWELTSCHUTZ

Deponien, Schuttablagerungen

Separatsammelstelle

BETRIFFT

Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung der Bauabrechnung für den Neubau der Unterflursammelstelle Bahnhof Ost, Effretikon

ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

ZU HANDE DES STADTPARLAMENTES

DIE RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

NACH EINSICHTNAHME UND IN KENNTNIS DES ANTRAGES DES STADTRATES

BESCHLIESST:

1. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Stadtparlament einstimmig, die Bauabrechnung für den Neubau der Unterflursammelstelle Bahnhof Ost, Effretikon, mit Gesamtkosten von Fr. 213'201.15 (inkl. MwSt.) zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 5540.5030.001, Anlage-Nr. 10945, und Minderkosten von Fr. 26'798.85 gegenüber dem bewilligten Kredit zu genehmigen.
2. Mitteilung an:
 - a. Abteilung Präsidiales, Parlamentsdienst



KOMMISSIONSBERICHT

VOM 24. MAI 2022

GESCH.-NR. SR 2022-0503

BESCHLUSS-NR. SR 2022-98

GESCH.-NR. STAPA 2022/168

BESCHLUSS-NR. KOMM.

BEGRÜNDUNG

Im stadträtlichen Antrag werden der Bauablauf, sowie die Abweichungen, welche zu den gesamthaft Fr. 26'798.85 geführt haben, klar und verständlich aufgeführt. Dass die Unterflursammelstelle gleichzeitig mit dem Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse realisiert wurde, ist positiv zu werten. Dieses Vorgehen stellte die Nutzung von Synergien sicher, weshalb es auch zu tieferen Investitionskosten kam.

Der Rechnungsprüfungskommission standen für die Prüfung folgende Dokumente zur Verfügung:

- Projektgenehmigung und Kreditbewilligung durch den Grossen Gemeinderat, GGRB-Nr. 2019-14
- Buchhaltungsnachweis der Abteilung Finanzen
- Kreditabrechnung Unterflursammelstelle Bahnhof Ost der Abteilung Tiefbau
- 2 Kontoauszüge 5540.5030.

Der Auszug aus dem stadträtlichen Antrag vergleicht die Abrechnung mit dem Kostenvoranschlag.


BAUABRECHNUNG

Die Bauabrechnung weist nachstehende Mehr- und Minderkosten aus:

KOSTENAUFTEILUNG	KREDIT	ABRECHNUNG	DIFFERENZ	DIFF. (%)
Vorbereitungs-, Rodungs- und Abbrucharbeiten	Fr. 5'000.-	Fr. 0.00	- Fr. 5'000.00	- 100
Baumeisterarbeiten	Fr. 72'000.-	Fr. 59'849.50	- Fr. 12'150.50	- 17
Ausrüstung	Fr. 74'000.-	Fr. 79'891.25	- Fr. 5'891.25	+ 8
Parkplatz, Belagsarbeiten und Kandelaber	Fr. 45'000.-	Fr. 48'075.85	+ Fr. 3'075.85	+ 7
Technische Arbeiten/Spesen	Fr. 12'000.-	Fr. 3'618.65	+ Fr. 8'381.35	- 70
Unvorhergesehenes	Fr. 15'000.-	Fr. 6'601.25	- Fr. 8'398.75	- 56
Zwischentotal	Fr. 223'000.-	Fr. 198'036.50	+ Fr. 24'963.50	- 11
MwSt. 7,7 %	Fr. 17'000.-	Fr. 15'164.65	+ Fr. 1'835.35	- 11
Total inkl. MwSt.	Fr. 240'000.-	Fr. 213'201.15	- Fr. 26'798.85	- 11

Abschliessend gelangt die Rechnungsprüfungskommission zum Fazit, dass die Kreditabrechnung (nach finanzpolitischen Gesichtspunkten geprüft) als für in Ordnung befunden werden kann.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Stadtparlament, die Kreditabrechnung und den Nachtragskredit zu genehmigen.



KOMMISSIONSBERICHT

VOM 24. MAI 2022

GESCH.-NR. SR 2022-0503

BESCHLUSS-NR. SR 2022-98

GESCH.-NR. STAPA 2022/168

BESCHLUSS-NR. KOMM.

Stadtparlament Illnau-Effretikon
Rechnungsprüfungskommission

Thomas Hildebrand
Präsident

Arie Bruinink
Aktuar

Versandt am: 2. Juni 2022