



BESCHLUSS

VOM 11. JULI 2024

GESCH.-NR. 2016-1789
BESCHLUSS-NR. 2024-145
IDG-STATUS öffentlich

SIGNATUR **06 Raumplanung, Bau und Verkehr**
06.03 Tiefbau und Unterhalt
06.03.02 Bauprojekte
06.03.02.01 Strassen, Wege, Plätze

BETRIFFT **Kreditabrechnungen Tiefbau;**
Genehmigung und Kenntnisnahme sowie Bewilligung von Nachtragskrediten

AUSGANGSLAGE

Dem Stadtrat werden diverse Kreditabrechnungen zur Genehmigung unterbreitet, welche gemäss Ziffer 7.7 der städtischen Weisung zu Ausgaben und Krediten vom 1. Januar 2014 (Wsg AK; IE 200.02.02) innert Jahresfrist nach Abschluss und Bezahlung erbrachter Leistungen abgeschlossen wurden.

Zusätzlich werden dem Stadtrat Kreditabrechnungen zur Kenntnis gebracht, bei denen der Stadtrat Ressort Tiefbau die Kredite durch Verfügungen im Rahmen seiner Finanzkompetenz auslöste.

ABRECHNUNGEN ZUR GENEHMIGUNG

| PROJEKT-NR. | BEZEICHNUNG | KREDITBEWILLIGUNG | | | GEB. AUSGABE | ABRECHNUNG | | MEHR-/ MINDER-KOSTEN | | BEGRÜNDUNG |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------------|----|------------|
| | | INSTANZ | DATUM | BETRAG FR. | | BETRAG FR. | BETRAG FR. | IN % | | |
| 5110.5010.143 | Sanierung Wingertstrasse, Illnau | Stadtrat | 16.07.2022 | 410'000.- | X | 428'754.15 | 18'754.15 | 4.6 | | |
| 5110.5010.144 | Sanierung Alpenstrasse, Illnau | Stadtrat | 02.06.2022 | 608'000.- | X | 617'494.90 | 9'494.90 | 1.6 | | |
| 7030.5040.150 / 7030.6310.150 | Schwermetallsanierung stillgelegte Schiessanlage Luckhausen | Stadtrat | 02.04.2020 | 230'000.- | X | 136'837.05 | -93'162.95 | -40.5 | 1) | |
| 5510.5031.122 | Ersatz Wasserleitung Schulhausstrasse, Ottikon | Stadtrat | 26.08.2021 | 125'000.- | X | 140'749.60 | 15'749.60 | 12.6 | 2) | |
| 5110.5010.157 | Instandsetzung Brücke über die Kempt, Illnau | Stadtrat | 23.03.2023 29.06.2023 | 512'000.- 83'000.- | X X | 590'670.30 | -4'329.70 | -0.7 | | |
| 5110.5010.152 | Instandsetzung Breitstrasse, Effretikon | Stadtrat | 25.05.2023 | 430'000.- | X | 487'471.10 | 57'471.10 | 13.4 | 3) | |
| 5110.5010.155 | Instandsetzung Schulhausstrasse, Ottikon | Stadtrat | 14.07.2023 | 205'000.- | X | 199'653.25 | -5'346.75 | -2.6 | | |
| 5510.5031.155 | Leitungsersatz Kemptalstrasse (Im Riet bis | Stadtrat | 11.05.2023 | 145'000.- | X | 132'903.50 | -12'096.50 | -8.3 | | |



BESCHLUSS

VOM 11. JULI 2024

GESCH.-NR. 2016-1789

BESCHLUSS-NR. 2024-145

| PROJEKT-NR. | BEZEICHNUNG | KREDITBEWILLIGUNG | | | ABRECHNUNG | MEHR-/ MINDER-KOSTEN | | BEGRÜNDUNG |
|---------------|---|-------------------|------------|-------------|------------|----------------------|------------|------------|
| | | INSTANZ | DATUM | BETRAG FR. | | BETRAG FR. | BETRAG FR. | |
| | Ausfahrt), Illnau | | | | | | | |
| 5510.5031.143 | Leitungsersatz Schulhausstrasse (SH bis Brunna-cherstr.), Ottikon | Stadtrat | 14.07.2022 | 162'000.- | X | 154'322.35 | -7'677.65 | -4.7 |
| 5110.5010.122 | Instandsetzung Vogelsang-/Industriestrasse, Effretikon | Stadtrat | 08.04.2021 | 1'950'000.- | X | 1'900'574.10 | -49'425.90 | -2.5 |
| 5521.5030.078 | Sanierung Kanalisation Industriestrasse, Effretikon | Stadtrat | 26.08.2021 | 167'000.- | X | 123'591.10 | -43'408.90 | -26.0 4) |
| 5521.5030.081 | Sanierung Kanalisation Vogelsangstrasse, Effretikon | Stadtrat | 26.08.2021 | 123'000.- | X | 124'701.45 | 1'701.45 | 1.4 |

ABRECHNUNGEN ZUR KENNTNISNAHME

| PROJEKT-NR. | BEZEICHNUNG | KREDITBEWILLIGUNG | | | ABRECHNUNG | MEHR-/ MINDER-KOSTEN | | BEGRÜNDUNG |
|---------------|---|-------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| | | INSTANZ | DATUM | BETRAG FR. | | BETRAG FR. | BETRAG FR. | |
| 5510.5031.140 | Leitungsersatz Kemptalstrasse (Tankstelle bis Haus Nr. 111), Illnau | RV | 12.10.2022 | 160'000.- | X | 167'102.40 | 7'102.40 | 4.4 |
| 5510.5031.154 | Leitungsersatz Huebstrasse, Tagelswangen | RV | 26.01.2023 | 170'000.- | X | 163'535.45 | -6'464.55 | -3.8 |
| 5510.5031.142 | Leitungsersatz Rosenacher, Tagelswangen | RV | 02.06.2022 | 170'000.- | X | 86'905.70 | -83'094.30 | -48.9 5) |
| 5521.5030.073 | Kanalinnensanierung Hagenstrasse, Illnau | RV | 11.02.2021 | 70'000.- | X | 49'240.85 | -20'759.15 | -29.7 6) |
| 5521.5030.084 | Sanierung Kanalisation Wingertrasse, Illnau | RV | 24.02.2022 | 85'000.00 | X | 72'903.45 | -12'096.55 | -14.2 7) |

RV = durch den Stadtrat Ressort Tiefbau genehmigt

BEGRÜNDUNG DER MEHR-/MINDERKOSTEN

- Schwermetallsanierung stillgelegte Schiessanlage Luckhausen (Minderkosten)
Zum Zeitpunkt der Kreditbewilligung waren noch keine Bundesbeiträge zugesichert. Es wurde daher ein Bruttokredit über Fr. 230'000.- beantragt. Die Minderkosten ergeben sich aus der Kostenbeteiligung des Bundes aus dem VASA-Fonds von Fr. 78'854.40. Ohne diese Sanierungsbeiträge lägen die Minderkosten bei -6.2 %.



BESCHLUSS

VOM 11. JULI 2024

GESCH.-NR. 2016-1789

BESCHLUSS-NR. 2024-145

- 1) Ersatz Wasserleitung Schulhausstrasse, Ottikon (Mehrkosten)
Die Grabarbeiten erwiesen sich als sehr aufwändig. Im mittleren Leitungsabschnitt musste im Bereich der Grabensohle ein Teil der Felsoberfläche abgebrochen werden.
- 2) Instandsetzung Breitistrasse, Effretikon (Mehrkosten)
Die Mehraufwendungen resultieren aus den unerwarteten zusätzlichen Bauetappierungen infolge des Busbetriebes der ATE-Bus AG und aus dem grösseren Teilersatz der Foundationsschicht.
- 3) Sanierung Kanalisation Industriestrasse, Effretikon (Minderkosten)
Die Minderkosten ergaben sich insbesondere aufgrund sehr tiefer Einheitspreise der Kanalsanierungsfirmen. Zudem traten während der Ausführungsphase keine unvorhergesehenen Kosten auf.
- 4) Leitungersatz Rosenacher, Tagelswangen (Minderkosten)
Die vermeintlichen Minderkosten beruhen auf einen fehlerhaften Kostenvoranschlag des durch die Gemeinde Lindau beauftragten Ingenieurbüros. Mit Beschluss der Gemeinde Lindau (Kreditbewilligung) vom 16. Mai 2022 wurde dies erkannt und korrigiert.
- 5) Kanalinnensanierung Hagenstrasse, Illnau (Minderkosten)
Die Minderkosten ergaben sich insbesondere aufgrund sehr tiefer Einheitspreise der Kanalsanierungsfirmen. Zudem traten während der Ausführungsphase keine unvorhergesehenen Kosten auf.
- 6) Sanierung Kanalisation Wingertstrasse, Illnau (Minderkosten)
Die Minderkosten ergaben sich insbesondere aufgrund sehr tiefer Einheitspreise der Kanalsanierungsfirmen. Zudem traten während der Ausführungsphase keine unvorhergesehenen Kosten auf.

DER STADTRAT ILLNAU-EFFRETIKON

AUF ANTRAG DES RESSORTS TIEFBAU

BESCHLIESST:

1. Die Kreditabrechnungen gemäss vorstehender Auflistung werden genehmigt bzw. zur Kenntnis genommen.
2. Folgende Nachtragskredite werde als gebundene Ausgabe bewilligt:

| | |
|--|---------------|
| Projekt-Nr. 5110.5010.143, Sanierung Wingertstrasse, Illnau | Fr. 18'754.15 |
| Projekt-Nr. 5510.5010.144, Sanierung Alpenstrasse, Illnau | Fr. 9'494.90 |
| Projekt-Nr. 5510.5031.122, Ersatz Wasserleitung Schulhausstrasse, Ottikon | Fr. 15'749.60 |
| Projekt-Nr. 5510.5010.152, Instandsetzung Breitistrasse, Effretikon | Fr. 57'471.10 |
| Projekt-Nr. 5510.5031.005, Sanierung Kanalisation Vogelsangstrasse, Effretikon | Fr. 1'701.45 |
| Projekt-Nr. 5510.5031.140, Leitungersatz Kempptalstrasse, Illnau | Fr. 7'102.40 |



BESCHLUSS

VOM 11. JULI 2024

GESCH.-NR. 2016-1789

BESCHLUSS-NR. 2024-145

3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a. Rechnungsprüfungskommission
 - b. Abteilung Finanzen
 - c. Abteilung Tiefbau

Stadtrat Illnau-Effretikon

Marco Nuzzi
Stadtpräsident

Peter Wettstein
Stadtschreiber

Versandt am: 16.07.2024