

**BUCHHALTUNGSNACHWEIS****2020-0414**

Platzgestaltung mit Brunnen und Buswartehäuschen, Bisikon (Realisierung)

Projekt-Nr.: 5130.5010.011

Anlagen-Nr.: 11251

		DATUM	inkl. MwSt.
BRUTTO-BAUKOSTEN			
gemäss Abrechnung Abteilung Tiefbau		25.03.2025	405'047.25
Total Brutto-Baukosten			<u>405'047.25</u>
BEWILLIGTER BRUTTO-KREDIT			
Objektkredit STAPA		25.05.2023	415'000.00
Total Brutto-Kredit			<u>415'000.00</u>
AUSGABEN GEM. BUCHHALTUNG			
2023	5130.5010.011		294'304.10
2024	5130.5010.011		94'367.35
2025	5130.5010.011		16'375.80
Total Brutto-Baukosten gem. Buchhaltung			<u>405'047.25</u>
MINDERKOSTEN (BRUTTO)			<u><u>-9'952.75</u></u>

EINNAHMEN GEM. BUCHHALTUNG

Total Einnahmen gem. Buchhaltung 0.00

Total Brutto-Baukosten gem. Buchhaltung 405'047.25

Total Baukosten vs. Total Baukosten nach Buchhaltung 0.00

erstellt durch:
27.03.2025Die Richtigkeit bescheinigt
Abteilung Finanzen Illnau-EffretikonRebekka Widmer
Lernende KauffrauOlivia Kenel-Paredi
Leiterin Rechnungswesen