

Kostenträger 40205290003 Zentrumsplanung 5. Rahmenkredit

Detail nach Belegdatum (01.01.2018 - 31.12.2025), Alle Geschäftsjahre

1 Pol. Gemeinde

Stadt Illnau-Effretikon

BelDatum	Text	Beleg A	GKART/KTO Anlagen-Nr.	GKST/KTR	Soll	Haben	Saldo
31.08.2021	84585/17520/KANTON ZUERIC 13 Staatsgebühr	K	200000 11130		1'146.55		1'146.55
	84585						
14.09.2021	84701/200/EWP AG EFFRETI 4 Verkehrsplanerische Unterstützung, Arealentwicklung Baufeld F	K	200000 11130		3'438.30		4'584.85
	84701						
22.09.2021	84760/14400/HLP ARCHITEKTEN Honorar Studie Entwicklung "Bahnhof West - Baufeld F"	K	200000 11130		17'209.10		21'793.95
	84760						
09.10.2021	85037/17272/PLANWERKSTADT AG Stadthaus, Teilrevision Gestaltungsplan	K	200000 11130		6'402.90		28'196.85
	85037						
13.11.2021	85548/17631/FACHSTELLE SPIEL Partizipation Stadtgarten, Schlussrechnung	K	200000 11130		9'429.65		37'626.50
	85548						
16.12.2021	86264/17272/PLANWERKSTADT AG Stadthaus Teilrevision Zonenplan 09.10.-31.12.21	K	200000 11130		1'464.85		39'091.35
	86264						
31.12.2021	86665/2329/GOSSWEILER INGEN Teiländerung Zonenplan Stadthaus v. Okt.-Dez. 2021	K	200000 11130		620.35		39'711.70
	86665						
31.12.2021	86666/2329/GOSSWEILER INGEN Gestaltungsplan Wohnen am Stadtgarten	K	200000 11130		620.35		40'332.05
	86666						
31.12.2021	86667/2329/GOSSWEILER INGEN Teilrevision GP Stadthaus	K	200000 11130		585.90		40'917.95
	86667						
06.01.2022	86619/18294/PLANE RAUM 40038 Landumlegung-/Erschliessungsdossier	K	200000 11130		9'689.50		50'607.45
	86619						
01.02.2022	87313/14114/NOTARIAT, GRUNDBU div. Teilauszug aus dem Grundbuch	K	200000 11130		317.00		50'924.45
	87313						
21.02.2022	87664/14235/NOTARIAT UND G 1 Grundbuchamtl. Gebühren IE8204, Kat. IE7653 Hinterbüel	K	200000 11130		145.00		51'069.45
	87664						
07.03.2022	87933/18294/PLANE RAUM Landumlegungs-/Erschliessungsdossier 1.1.-28.2.22	K	200000 11130		11'397.60		62'467.05
	87933						
08.03.2022	88143/17272/PLANWERKSTADT AG Teilrevision v. Jan.-Feb. 2022, div. Planarbeiten	K	200000 11130		3'923.20		66'390.25
	88143						
05.04.2022	89072/17272/PLANWERKSTADT AG Teilrev. GP Stadthaus März 22	K	200000 11130		685.50		67'075.75
	89072						
09.05.2022	89902/18294/PLANE RAUM Landumlegung-/Erschliessungsdossier Hinterbüel-Süd 1.3.-30.4.1130 .22	K	200000 11130		8'580.75		75'656.50
	89902						
12.05.2022	90045/18695/ISLERTEC AG Bauherrenunterstützung Bushof E009	K	200000 11130		10'085.30		85'741.80
	90045						
07.06.2022	90728/18695/ISLERTEC AG Bauherrenunterstützung, Bushof Effi	K	200000 11130		3'604.15		89'345.95
	90728						
01.07.2022	91580/18695/ISLERTEC AG Bushof, Bauherrenunterstützung, 01.07.22	K	200000 11130		6'507.50		95'853.45

Kostenträger 40205290003 Zentrumsplanung 5. Rahmenkredit

Detail nach Belegdatum (01.01.2018 - 31.12.2025), Alle Geschäftsjahre

1 Pol. Gemeinde

Stadt Illnau-Effretikon

BelDatum	Text	Beleg A	GKART/KTO Anlagen-Nr.	GKST/KTR	Soll	Haben	Saldo
(19)	91580						
07.07.2022	98139/18294/PLANE RAUM Landumlegungs-/Erschliessungsdossier, Mai-Juni 22	K	200000 11130		5'715.10		101'568.55
(20)	98139						
02.08.2022	92660/4234/BAUMBERGER RECHT Zentrumsentwicklung/Erschliessung Hinterbüel	K	200000 11130		1'812.60		103'381.15
(21)	92660						
05.09.2022	93837/18695/ISLERTEC AG Bushof Effretikon, Bauherrenunterstützung	K	200000 11130		2'898.10		106'279.25
(22)	93837						
27.09.2022	94948/2329/GOSSWEILER INGEN Zentrum Effretikon, Schlussrechn.Höhenaufnahmen Neubau Bus hof Bhf.Effi, Juli 22	K	200000 11130		963.65		107'242.90
(23)	94948						
07.10.2022	96226/18294/PLANE RAUM Erschliessung Hinterbüel-Süd	K	200000 11130		9'894.15		117'137.05
(24)	96226						
08.11.2022	97070/17272/PLANWERKSTADT AG HonZTeilrevision GP Stadthaus	K	200000 11130		876.05		118'013.10
(25)	97070						
09.11.2022	96898/12519/KREBS UND HERDE Jurytätigkeit, Beurteilung Effimärt	K	200000 11130		1'874.00		119'887.10
(26)	96898						
21.12.2022	99545/18695/ISLERTEC AG Bushof Effretikon, Bauherrenunterstützung	K	200000 11130		11'784.60		131'671.70
(27)	99545						
31.12.2022	110080/18294/PLANE RAUM Landumlegungs-/Erschliessungsdossier Hinterbüel-Süd	K	200000 11130		6'865.90		138'537.60
(28)	110080						
01.01.2023	UB RG Neubau Bushof Effretikon 613	613 FS	90100010		963.65		139'501.25
(29)	613						
17.02.2023	112163/200/EWP AG 1 Baufeld F, Verkehrsplanerische Unterstützung	K	200000 11130		504.70		140'005.95
(30)	112163						
09.03.2023	113131/18294/PLANE RAUM Landumlegungs-/Erschliessungsdossier Hinterbüel-Süd	K	200000 11130		5'272.45		145'278.40
(31)	113131						
04.04.2023	114319/18695/ISLERTEC AG Bushof Effretikon, Bauherrenunterstützung, Jan-Mär23	K	200000 11130		20'702.80		165'981.20
(32)	114319						
06.06.2023	117099/18294/PLANE RAUM Landumlegungs-/Erschliessungsdossier Hinterbüel-süd	K	200000 11130		6'461.45		172'442.65
(33)	117099						
06.07.2023	118721/18695/ISLERTEC AG Bauherrenunterstützung Bushof Effretikon	K	200000 11130		6'006.90		178'449.55
(34)	118721						
06.07.2023	118859/4234/BAUMBERGER RECHT Zentrum Bhf.West/QP Hinterbüel	K	200000 11130		4'890.35		183'339.90
(35)	118859						
14.07.2023	122396/200/EWP AG 1 Mahnung v.20.9.23:Veloparking Entwicklung Bhf.Effretikon	K	200000 11130		11'026.65		194'366.55
(36)	122396						
18.08.2023	120801/200/EWP AG 1 Personenflussanalyse Bhf.Effretikon, Juli 23	K	200000 11130		4'859.75		199'226.30
(37)	120801						

Kostenträger 40205290003 Zentrumsplanung 5. Rahmenkredit

Detail nach Belegdatum (01.01.2018 - 31.12.2025), Alle Geschäftsjahre

1 Pol. Gemeinde

Stadt Illnau-Effretikon

Belegdatum	Text	Beleg A	GKART/KTO Anlagen-Nr.	GKST/KTR	Soll	Haben	Saldo
03.10.2023	122971/18695/ISLERTEC AG Bauherrenunterstützung i.s.Bushof Effretikon	K	200000 11130		2'502.90		201'729.20
(38)	122971						
08.12.2023	127285/18294/PLANE RAUM Hinterbüel Landumlegungs-/Erschliessungsdossier 1.6.-30.11.23	K	200000 11130		4'879.10		206'608.30
(39)	127285						
13.12.2023	127858/14267/S2L LANDSCHAFTSA Überarbeitung MP und FK Bahnhof Ost	K	200000 11130		36'201.00		242'809.30
(40)	127858						
20.12.2023	128354/18695/ISLERTEC AG Bauherrenunterstützung Bushof	K	200000 11130		2'603.00		245'412.30
(41)	128354						
01.01.2024	131488/18695/ISLERTEC AG Teuerung Bushof Effretikon, Bauherrenunterstützung etc.	K	200000 11130		528.15		245'940.45
(42)	131488						
16.02.2024	131636/18695/ISLERTEC AG Vorprojekt Bushof Effretikon, Bauherrenunterstützung, Jan.-13.2.24	K	200000 11130		2'110.20		248'050.65
(43)	131636						
27.02.2024	132137/4234/BAUMBERGER RECHT Allg.Beratungen, 17.12.19-31.12.23	K	200000 11130		1'822.15		249'872.80
(44)	132137						
29.04.2024	135480/14194/ZUERCHER KANT 47 Mehrwertgutachten Hinterbüelstr./Rikonerstr.(div.Kat.)	K	200000 11130		12'972.00		262'844.80
(45)	135480						
08.05.2024	136137/20916/LAJO AG Projektcontrolling/Projektleitung, Sitzung/Workshop, März-April 24	K	200000 11130		4'588.00		267'432.80
(46)	136137						
16.05.2024	147844/6039/STAUFER & HASLER Aktualisierung d.Axonometrie Bhf.West, Effretikon, Nebenkosten	K	200000 11130		105.20		267'538.00
(47)	147844						
16.05.2024	147845/6039/STAUFER & HASLER Aktualisierung d.Axonometrie Bhf.West, Effretikon, Planerleistung	K	200000 11130		5'258.50		272'796.50
(48)	147845						
05.06.2024	137646/20916/LAJO AG Argumentarium Verkehr Zentrumsentwicklung, Mai 24	K	200000 11130		4'021.40		276'817.90
(49)	137646						
12.08.2024	142492/12519/KREBS UND HERDE Begleitung BF E2 durch M. Krebs bis 31. Juli 2024	K	200000 11130		815.05		277'632.95
(50)	142492						
25.09.2024	144947/12559/A & I MODELLBAU Stadtmodell Aktualisierung, Auftrag v. 05.09.2024	K	200000 11130		8'484.75		286'117.70
(51)	144947						
26.09.2024	144816/14235/NOTARIAT UND G 1 Vollzug Mutation Nr. IE1942, Gestaltungsplan Stadtgarten	K	200000 11130		4'612.55		290'730.25
(52)	144816						
18.10.2024	146555/58/KANTON ZUERICH 52 Mehrwertabgabe Kat. IE7488	K	200000 11130		7'674.00		298'404.25
(53)	146555						
01.11.2024	147551/21622/DESIGNRAUM GMBH Vorprojekt Areal Simulator	K	200000 11130		4'864.50		303'268.75
(54)	147551						
09.12.2024	149738/12559/A & I MODELLBAU Stadtmodell Bestandseinsatz Effi-Märt	K	200000 11130		851.30		304'120.05
(55)	149738						

Kostenträger 40205290003 Zentrumsplanung 5. Rahmenkredit

Detail nach Belegdatum (01.01.2018 - 31.12.2025), Alle Geschäftsjahre

1 Pol. Gemeinde

Stadt Illnau-Effretikon

Belegdatum	Text	Beleg A	GKART/KTO Anlagen-Nr.	GKST/KTR	Soll	Haben	Saldo
18.12.2024	150428/14400/HLP ARCHITEKTEN Schlussrechn.Studie Entwicklung "Bhf.West-Baufeld F"	K	200000 11130		9'799.25		313'919.30
(56)	150428						
23.12.2024	150697/14267/S2L LANDSCHAFTSA Gesamptkonzept öffentl.Freiräume	K	200000 11130		21'187.00		335'106.30
(57)	150697						
31.12.2024	Diverse Firmen Leistung erfolgt, Rechnung ausstehend	4327 FS	90100010 11130		75'000.00		410'106.30
(58)	4327						
01.01.2025	Diverse Firmen AHO Leistung erfolgt, Rechnung ausstehend	191 FS	90100010 11130			75'000.00	335'106.30
(59)	191						
01.01.2025	Umbuchung RG Planeraum	890 F	200930			9'689.50	325'416.80
(60)	890						
01.01.2025	Umbuchung RG Planeraum	892 F	200930			11'397.60	314'019.20
01.01.2025	Umbuchung RG Planeraum	893 F	200930			8'580.75	305'438.45
(61)	893						
01.01.2025	Umbuchung RG Planeraum	894 F	200930			5'715.10	299'723.35
(62)	894						
01.01.2025	Umbuchung RG Planeraum	895 F	200930			9'894.15	289'829.20
(63)	895						
01.01.2025	Umbuchung RG Planeraum	896 F	200930			6'865.90	282'963.30
(64)	896						
01.01.2025	Umbuchung RG Planeraum	897 F	200930			6'461.45	276'501.85
(65)	897						
01.01.2025	Umbuchung RG Planeraum	898 F	200930			5'272.45	271'229.40
(66)	898						
01.01.2025	Umbuchung RG Planeraum	899 F	200930			4'879.10	266'350.30
(67)	899						
15.01.2025	152135/438/SUTER VON KAEN 1 Teilrevision Umzonung Grendelbachstr.,Dez.24	K	200000 11130		1'128.50		267'478.80
(68)	152135						
10.02.2025	153863/15620/KANTON ZUERIC 49 Dorfzentrum Illnau Gerichtsgebühr i.S.Kat.Nr.IE7787,Usterstr.23	K	200000 11130		4'680.00		272'158.80
(69)	153863						
Total Kostenart	529000 Übrige immaterielle Anlagen				415'914.80	143'756.00	272'158.80
Jahresbudget							480'000.00
Abweichung						-43.3 %	-207'841.20
Kostenträger Soll							415'914.80
Kostenträger Haben							143'756.00
Kostenträger	40205290003 Zentrumsplanung 5. Rahmenkredit						272'158.80
Jahresbudget							480'000.00
Budget Abweichung						-43.30 %	-207'841.20