






Kostenträger 51105010213 Sanierung Brandrietstr. Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A (Bau, ungebundener Teil)

Detail nach Belegdatum (01.01.2024 - 31.12.2024), Geschäftsjahr 2024

1 Pol. Gemeinde

Stadt Illnau-Effretikon





BelDatum	Text	Beleg A	GKART/KTO Anlagen-Nr.	GKST/KTR	Soll	Haben	Saldo
06.02.2024	131079/13655/ZO ZUERCHER OBER 1 Anz.v.25.1.24,Projektfestsetzung,regio 1	K	200000 11270		449.50		449.50
	131079						
25.03.2024	133628/18882/B3 BRUEHWILER AG Grundlagen Ausführungsprojekt März 22-Dez.23	K	200000 11270		8'616.00		9'065.50
	133628						
26.03.2024	133725/13655/ZO ZUERCHER OBER Anz.v.21.3.24,Verkehrsordnung,Fahrverbot im Wald,regio 1	K	200000 11270		922.75		9'988.25
	133725						
04.04.2024	134203/1307/NOTARIAT GRUNDBU Noterielle Gebühr	K	200000 11270		563.15		10'551.40
	134203						
04.04.2024	134204/8500/SBB AG IMMOBILIE Entschädigung für Einräumung der Dienstbarkeit	K	200000 11270		261'000.00		271'551.40
	134204						
15.05.2024	136375/2329/GOSSWEILER INGEN Überwachungsmessungen Anschlussgleis Branrietstrasse	K	200000 11270		1'999.85		273'551.25
	136375						
15.05.2024	136376/2329/GOSSWEILER INGEN Vermessungsarbeiten Sanierung Brandrietstrasse	K	200000 11270		3'026.80		276'578.05
	136376						
11.07.2024	139633/21291/DIOTROL AG Graffitienschutz-Imprägnierung	K	200000 11270		1'163.15		277'741.20
	139633						
12.07.2024	139900/1861/BURRI PUBLIC ELE Absperrpfosten Edelstahl,Bodenstück zum Einbetonieren etc.	K	200000 11270		12'442.55		290'183.75
	139900						
17.07.2024	141336/2329/GOSSWEILER INGEN Vermessungsarbeiten Sanierung Brandrietstrasse	K	200000 11270		765.35		290'949.10
	141336						
03.10.2024	146269/12899/KIBAG BAULEIST 1 1.Teilrechnung:Sanierung und Aufwertung Brandrietstr.	K	200000 11270		75'707.80		366'656.90
	146269						
03.10.2024	146270/12899/KIBAG BAULEIST 1 2.Teilrechnung:Sanierung und Aufwertung Brandrietstr.	K	200000 11270		27'666.80		394'323.70
	146270						
04.11.2024	147479/1861/BURRI PUBLIC ELE Absperrpfosten,Bodenstück etc.	K	200000 11270		2'334.95		396'658.65
	147479						
12.11.2024	148044/12899/KIBAG BAULEIST 1 3.Teilrechn.Strassenbau Neubau,Brandrietstr.	K	200000 11270		60'532.00		457'190.65
	148044						
14.11.2024	Stadt Illnau-Effretikon, Abt. Tiefbau Interne Leistungsverrechnung 2024	3411 FS	90100010 11270		5'000.00		462'190.65
	3411						
	3411						
30.11.2024	149244/2329/GOSSWEILER INGEN Schlussrechn.Ueberwachungsmessungen Anschlussgleis Brandrietstr.,Okt.24	K	200000 11270		1'026.95		463'217.60
	149244						
02.12.2024	149470/21341/SECAS SICHERHEIT VD Brandrietstr.-Brandriet/Moosburgstr.,Nov.24	K	200000 11270		5'312.05		468'529.65
	149470						
09.12.2024	150119/273/KLEMMFIX (SCHWEI Kunststoff-Inselpfosten	K	200000 11270		436.20		468'965.85
	150119						

Kostenträger 51105010213 Sanierung Brandrietstr. Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A (Bau, ungebundener Teil)

Detail nach Belegdatum (01.01.2024 - 31.12.2024), Geschäftsjahr 2024

1 Pol. Gemeinde

Stadt Illnau-Effretikon

Belegdatum	Text	Beleg A	GKART/KTO Anlagen-Nr.	GKST/KTR	Soll	Haben	Saldo
15.12.2024	150659/21321/B3 BRUEHWILER 1 Ausführungsprojekt März 22-Dez.24	K	200000 11270		3'243.00		472'208.85
	150659						
15.12.2024	150660/21321/B3 BRUEHWILER 1 Ausführung v.Okt.-31.12.24	K	200000 11270		14'269.20		486'478.05
	150660						
16.12.2024	150282/12899/KIBAG BAULEIST 1 4.Teilrechn.Sanierung & Aufwertung Brandrietstr.	K	200000 11270		56'164.20		542'642.25
	150282						
17.12.2024	150533/273/KLEMMFIX (SCHWEI Kombi-Signaltafel	K	200000 11270		221.15		542'863.40
	150533						
Total Kostenart		501000 Strassen / Verkehrswege			542'863.40	0.00	542'863.40
Jahresbudget							550'000.00
Abweichung						-1.3 %	-7'136.60
Kostenträger Soll							542'863.40
Kostenträger Haben							0.00
Kostenträger		51105010213 Sanierung Brandrietstr. Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A (Bau, ungebundener Teil)					542'863.40
Jahresbudget							550'000.00
Budget Abweichung						-1.30 %	-7'136.60