















Kostenträger 51105010213 Sanierung Brandrietstr. Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A (Bau, ungebundener Teil)

Detail nach Belegdatum (01.01.2025 - 31.12.2025), Geschäftsjahr 2025

1 Pol. Gemeinde

Stadt Illnau-Effretikon

Belegdatum	Text	Beleg A	GKART/KTO Anlagen-Nr.	GKST/KTR	Soll	Haben	Saldo
01.01.2025	152138/8500/SBB AG IMMOBILIE Leistungen für Sicherheitsmassnahmen für Bahnnahe Bauen, 1011270 .1.-12.12.24	K	200000		7'802.65		7'802.65
	152138						
01.01.2025	153557/15135/DIE GARTENPROFIS Instandstellungsarbeiten der Grünflächen & Bäume setzen	K	200000 11270		10'411.35		18'214.00
	153557						
24.02.2025	154445/21321/B3 BRUEHWILER 1 Teuerung Phase 32 v.Jan.-Dez.2023 i.S.Sanierung & Aufwertung Brandrietstr.	K	200000 11270		110.90		18'324.90
	154445						
21.07.2025	163458/21341/SECAS SICHERHEIT Sicherheitsdienst, Juli 25	K	200000 11270		2'318.75		20'643.65
	163458						
27.08.2025	165169/15135/DIE GARTENPROFIS Instandstellungsarbeiten/Gärtnerarbeiten v. 11.3.25, Brandrietstr.	K	200000 11270		482.80		21'126.45
	165169						
17.10.2025	168102/22498/BDFSMART GMBH 1 Digitale Anwohnerinformation-Betrieb (Abschluss), Brandrietstr.	K	200000 11270		1'037.75		22'164.20
	168102						
20.11.2025	170709/21321/B3 BRUEHWILER 1 Leistungen, Jan.-Okt.25 i.S.Sanierung & Aufwertung Brandrietstr.	K	200000 11270		3'567.30		25'731.50
	170709						
21.11.2025	175496/12899/KIBAG BAULEIST 1 Schlussrechn.Sanierung & Aufwertung Brandrietstr., Sept.24-Okt. 11270 25	K	200000 11270		98'949.60		124'681.10
	175496						
21.11.2025	175497/12899/KIBAG BAULEIST 1 Schlussrechn.Sanierung & Aufwertung Brandrietstr.v. 19.9.25	K	200000 11270		22'160.75		146'841.85
	175497						
25.11.2025	170889/21321/B3 BRUEHWILER 1 Zusatzleistungen Juli-Nov.25 i.S.Sanierung & Aufwertung Brandrietstr.	K	200000 11270		1'905.25		148'747.10
	170889						
08.12.2025	171816/21321/B3 BRUEHWILER 1 Umgestaltung Rütlistr., 1.9.-30.11.25	K	200000 11270		20'254.65		169'001.75
	171816						
31.12.2025	174539/21321/B3 BRUEHWILER 1 Umgestaltung Rütlistr., Dez.25	K	200000 11270		8'373.60		177'375.35
	174539						
31.12.2025	174540/21321/B3 BRUEHWILER 1 Zusatzleistungen Verkehrskonzept, Juli-Dez.25	K	200000 11270		4'728.20		182'103.55
	174540						
	Total Kostenart		501000 Strassen / Verkehrswege		182'103.55	0.00	182'103.55
	Jahresbudget						500'000.00
	Abweichung					-63.58 %	-317'896.45
24.09.2025	166798/2329/GOSSWEILER INGEN Rekonstruktion, Brandrietstr, Moosburgstr. v. März-Sep. 25	K	200000 11270		16'662.65		16'662.65
	166798						
	Total Kostenart		503000 Übrige Tiefbauten		16'662.65	0.00	16'662.65
	Jahresbudget						0.00
	Abweichung					100.00 %	16'662.65

Kostenträger 51105010213 Sanierung Brandrietstr. Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A (Bau, ungebundener Teil)

Detail nach Belegdatum (01.01.2025 - 31.12.2025), Geschäftsjahr 2025

1 Pol. Gemeinde

Stadt Illnau-Effretikon

BelDatum	Text	Beleg A	GKART/KTO Anlagen-Nr.	GKST/KTR	Soll	Haben	Saldo
	Kostenträger Soll						198'766.20
	Kostenträger Haben						0.00
	Kostenträger		51105010213 Sanierung Brandrietstr. Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A (Bau, ungebundener Teil)				198'766.20
	Jahresbudget						500'000.00
	Budget Abweichung					-60.25 %	-301'233.80