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Dringliche Interpellation
Zur 3. Sanierungsetappe Sportzentrum

Anlasslich der Befragung des Stadtrates zum Geschaftsbericht 2008 haben wir erfahren, dass es bei
der Ausarbeitung des Bauprojektes mit KV zur 3. Sanierungsetappe des Sportzentrums Eselriet
voraussichtlich erneut zu erheblichen Verzdgerungen kommt.

Dieses Geschaft bzw. der Projektierungskredit wurde am 8. Mai 2008 vom GGR verabschiedet. Der
damals im ,Beleuchtender Bericht* seitens des stadtratlichen Ausschusses kommunizierte Terminplan
sah vor, dass dem GGR das Bauprojekt mit KV im August 2009 vorgelegt und im Sommer 2010 mit
Bauen begonnen werden soll.

o
Gemass den uns vorliegenden Informationen ist davon auszugehen, dass das ganze Projekt \
wesentlich in Verzug ist. Dies wiirde bedeuten, dass sich die das Geschéft beurteilenden politischen {‘
Gremien (GPK, GGR und Stadtrat) bis dahin aufgrund von Neuwahlen wieder neu zusammensetzen,

was zu erneuten Verzogerungen fihren kdnnte. \x '

Wir bitten darum den Stadtrat um die Beantwortung folgender Fragen:

¢ \Welches sind die dem letzten Planungsstand entsprechenden Termine (Vorlage im GGR,
Volksabstimmung, Baubeginn)?

¢ Welches sind die Grunde fur die terminlichen Verzégerungen?

e |st der Stadtrat bereit, die Planungsarbeiten soweit zu beschleunigen, dass die Genehmigung
des Bauprojektes durch den GGR noch in der laufenden Legislaturperiode erfolgen kann
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