
Kostenträger 55215030038 Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse, Effretikon
Detail nach Belegdatum (01.01.2021 - 31.12.2021), Geschäftsjahr: 2021
 1 Pol. Gemeinde
Stadt Illnau-Effretikon

BelDatum Text Beleg A GKART/KTO GKST/KTR Soll Haben Saldo
Anlagen-Nr.

23.04.2021 59535/10722/META-BAU GMBH  2 K 200000 5'729.65 5'729.65
Ruhepodest,Infostele 10880
K33 I 7.7% -409.65 5'320.00

  1 59535

17.12.2021 70779/17665/GEBR. BACHMANN A K 200000 6'219.50 11'539.50
Ersatz Regenbecken Brandrietstr.,Durchlaufrinne Ueberlaufkanal
,BKP 211,Dez.21

10880

K33 I 7.7% -444.65 11'094.85
  2 70779

Total Kostenart 503000 Übrige Tiefbauten 11'094.85 0.00 11'094.85
Jahresbudget 0.00
Abweichung 100.00 % 11'094.85

Kostenträger Soll 11'094.85
Kostenträger Haben 0.00
Kostenträger 55215030038 Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse, Effretikon 11'094.85
Jahresbudget 0.00
Budget Abweichung 0.00 % 11'094.85
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META-BAU.ch 
Schlosserei. Metallbau. Rohrleitungsbau 


EINGANG 


27. Aprit 2021 


Hoch- und '1- efbau Stadt u- etikon 
Märtplatz 29 no tt.U.4 


RECHNUNG 8179 


MWSt Nummer: CHE-108.286.208 
Datum: 23. April 2021 
Sachbearbeiter: Boss Rolf 
Arbeitsperiode: April 2021 
Objekt: Entsorgungsstelle Brandriet/Regenbecken 


8307 Effretikon 


Ihre Bestellung: 
Ihr Zeichen: 
Ihre Kundennr.: 
Projekt: 


06.02.2021 
Christoph Bausch 
1835 
5521 


 


Pos. Bezeichnung Menge Einheit Preis Total CHF 


1 Ruhepodest 
Herstellung und Montage eines eines einklappbaren 
Ruhepodest 
Montageart: in den bestehenden Schacht montiert 
Oberflächenbehandlung: V4A 


2 Infostele 
Herstellung und Montage einer lnfostele bestehend aus: 
-zwei vertikalen T-Profilen 7017017 
-einem eingeschraubten Rahmen aus FLA 40/6 
-einem Alurahmen 
Montageart: in bauseits erstellte Zementrohre eingegossen 
Masse: 0.68 m x 1.7 m 
Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet 


3 Minderpreis 
Minderpreis für bauseitige Montage 


1.00 Stk. 


1.00 Stk. 


1.00 Stk. 


2'320.00 


3'150.00 


-150.00 


2'320.00 


3'150.00 I 


-150.00 


Zwischentotal 
MWSt 7.7 % 


Total Rechnung 


Zahlungskonditionen: 30 Tage netto ab Rechnungsdatum 


  


5'320.00 I/  
409.65 


5729.65 V .r. 


weemasenemed 11111 
AD15830700K470BARC00000000059535 
B-N n00000000059535 


Meta-Bau GmbH . Aadorferstrasse 32. CH-8353 Elgg. T 052 394 30 38. F 052 394 30 39 
info@meta-bau.ch . www.meta-bau.ch 







Rechnungs-Nr. R.8179 Rechnungsbetrag: CHF 5'729.65 


Datum: 23.04.2021 
Unser Zeichen: RB 
Rechnungsbetrag: 5'729.65 
Zahlungskonditionen: 30 Tage netto 


Kursangebote: 
(Details entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage) 


Freies Metal!gestalten: 


Feuersäulen: 


Deko-Tiere: 


Zürcher Kantonalbank 
8010 Zürich 


Meta-Bau GmbH 
Aadorferstrasse 32 
8353 Elgg 


Zürcher Kantonalbank 
8010 Zürich 


Meta-Bau GmbH 
Aadorferstrasse 32 
8353 Elgg 


01-200027-2 01-200027-2 


94 94690 00007 16800 10000 18357 


5729 65 


Stadt Illnau-Effretikon 
Märtplatz 29 
8307 Effretikon 


5729 65 
Stadt Illnau-Effretikon 
Märtplatz 29 
8307 Effretikon 


0100005729658>949469000007168001000018357+ 012000272> 
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KART (ER): 


&SQ.« 
Projekt:Nr. (IR): 


KST 2: KST 1: 


2,Visuiril 


.ffloodier-4, 


Gebr. Bachmann AG 
Baugeschäft 
Uster TBÜCII 5GITC1 e[ffl 
Stadt Effretikon 
Tiefbau — und Siedlungsentwässerung 
Märtplatz 29 
CH — 8307 Effretikon ZH  


Gebr. Bachmann AG 
Bahnhofstrasse 5 
8610 Uster 
Telefon 044 940 61 67 
Telefax 044 940 61 40 
'infO©gebr-bachmann.ch 
CHE-107.979.639 MWST 


Jahr / Beleg-Nr. (AFI): 


(Bilanz). 


EINGANG 


17. Dez. 2021 


Hoch- und Tiefbau 
Uster, 17.12.2021 


Rechnung Nr. 65'961  


Objekt : Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse,Effretikon (Durchlaufrinne Überlaufkanal) 


BKP: 211 Kundenmaurerarbeiten 


Zeitraum: Dezember 2021 


Für unsere geleisteten Arbeiten, ersuchen wir Sie um die Schlussrechnung : 


Ausgeführte Arbeiten gemäss Rapportbeilagen 
Nr. 01 - 03 


Abzüglich 3 % Rabatt 


Abzüglich 2 )̀/0 Skonto 


Zuzüglich 7.7 % MWST 


Fr. 6'074.95 


Fr. 182.25 


Fr. 117.85 


Fr. 444.65 


Total Kundenmaurerarbeiten Fr. 6'219.50 


Inkl. MWST 7,7 


Zahlbar innert 30 Tagen rein netto. 


Vielen Dank für Ihren Auftrag ! 


Mit freundlichen Grüßen 


Gebr. Bachmann AG 


ed; 
AD15830700K470BARC00000000070779 
B-Nr.00000000070779 


  .f 
 







17.12.2021 Seite: 1 


Nummer: 2993 
Baustelle: BKP 211 Baumeisterarbeiten Regenbecken Brandriet 


REGIERAPPORT 


Rapp/LS/Tag: A 1 Rapport-Datum: Dienstag, 14.12.2021 
Rapportcode: 


Bauherr: 


Stadt Illnau-Effretikon 
Märtplatz 29 
8307 Effretikon ZH 


943, etn 
Ersatz Regenbecken Brandrietstrassse, Effretikon : 
Diverses Material zugeführt / installiert. Bodenoberfläche örtlich aufgespitzt. 
Prov. Wasserumleitung erstellt. Abschalung für Rinnenausbildung 
eingebaut. Liefern / Einbau von Überzug mit anschl. Rinnenausbildung. 


Pos.Nr: Text Me Menge Preis Summe 


 


REGIEARBEITEN 
Lohn 


    


1122 111 Vorarbeiter h 1.500 108.00 162.00 
1122 221 Maurer h 15.000 94.00 1'410.00 


 


Material 


    


2232 351 Zementmauerm.,Maxitmur 920,40 S 1.500 21.30 31.95 
R2563 152 PP Kanalrohr SN 8 mM 6m, 300 m 1.500 54.00 81.00 
2672 257 Polyäthylenfolie,0.15nnm,138 m2 5.000 0.90 4.50 
2711 855 PCI-Emulsion, Haftzusatz, 10kg kg 3.000 14.30 42.90 
R2999 001 Überzug PC 350 inkl. VZ m3 0.400 265.00 106.00 
R2999 002 Dübelschrauben/Kleinmaterial GI 1.000 15.00 15.00 
R2999 003 Mischabbruch m3 0.100 98.00 9.80 
R2999 004 SchalungsmieteNerschnitt GI 1.000 50.00 50.00 


3923 31208 
INVENTAR 1 (Baumaschinen) 
Stichsäge, Holz 


    


3923 31208 * Betrieb m. Miete Le 1.500 9.40 14.10 
3992 21308 Schlagbohrmaschine, EM 


    


3992 21308 * Betrieb m. Miete Le 1.000 16.50 16.50 
3992 34208 Kombihammer, EM, -12 kg 


    


3992 34208 * Betrieb m. Miete Le 2.000 23.00 46.00 


 


Fremdleistung 


    


6292 713 Lieferwagen, KB, - 3.5 t h 2.000 152.00 304.00 


 


Summe: 


   


2'293.75 







U Sd 


S'.. sr Tfflg,_ Uaüftff 


17.12.2021 Seite: 2 


Nummer: 2993 
Baustelle: BKP 211 Baumeisterarbeiten Regenbecken Brandriet 


REGIERAPPORT 


Rapp/LS/Tag: A 2 Rapport-Datum: Mittwoch, 15.12.2021 
Rapportcode: 


Bauherr: 


Stadt Illnau - Effretikon 
Märtplatz 29 
8307 Effretikon ZH 
2j-fiunt-emag-wdrile, 
Ersatz Regenbecken Brandrietstrassse, Effretikon : 
Abschalung entfernt / umgesetzt. Fortsetzung der Rinnenausbildung. 


Pos.Nr: Text Me Menge Preis Summe 


 


REGIEARBEITEN 
Lohn 


    


1122 111 Vorarbeiter h 1.000 108.00 108.00 
1122 221 Maurer h 13.500 94.00 1'269.00 


 


Material 


    


2711 855 PCI-Emulsion, Haftzusatz, 10kg kg 2.000 14.30 28.60 
R2999 001 Überzug PC 350 inkl. VZ m3 0.300 265.00 79.50 
R2999 003 Mischabbruch m3 0.050 98.00 4.90 
R2999 006 PCI - Schnellmörtel S 2.000 58.50 117.00 


3923 31208 
INVENTAR 1 (Baumaschinen) 
Stichsäge, Holz 


    


3923 31208 * Betrieb m. Miete Le 1.000 9.40 9.40 
3992 21308 Schlagbohrmaschine, EM 


    


3992 21308 * Betrieb m. Miete Le 0.500 16.50 8.25 
3992 34208 Kombihammer, EM, -12 kg 


    


3992 34208 * Betrieb m. Miete Le 1.000 23.00 23.00 
3992 81308 Handrührwerk, EM, -2 kW 


    


3992 81308 * Betrieb m. Miete Le 1.000 19.10 19.10 


 


Fremdleistung 


    


6292 713 Lieferwagen, KB, - 3.5 t h 1.000 152.00 152.00 


 


Summe: 


   


1'818.75 







17.12.2021 Seite: 3 


Nummer: 2993 
Baustelle: BKP 211 Baumeisterarbeiten Regenbecken Brandriet 


REGIERAPPORT 


Rapp/LS/Tag: A 3 Rapport-Datum: Donnerstag, 16.12.21 
Rapportcode: 


Bauherr: 


Stadt Illnau - Effretikon 
Märtplatz 29 
8307 Effretikon ZH 
ee e   


Ersatz Regenbecken Brandrietstrassse, Effretikon : 
Abschalungen entfernt / abtransportiert. Rinnenoberfläche mit 
Schnellmörtel überzogen / ausgebildet. Endreinigung ausgeführt. 


Pos.Nr: Text Me Menge Preis Summe 


 


REGIEARBEITEN 
Lohn 


    


1122 111 Vorarbeiter h 1.000 108.00 108.00 
1122 221 Maurer h 15.000 94.00 1'410.00 


 


Material 


    


2711 855 PCI-Emulsion, Haftzusatz, 10kg kg 1.000 14.30 14.30 
R2999 005 Überzug PC 350, 0-4mm S 2.000 22.50 45.00 
R2999 006 PCI - Schnellmörtel S 2.000 58.50 117.00 


3992 34208 
INVENTAR 1 (Baumaschinen) 
Kombihammer, EM, -12 kg 


    


3992 34208 * Betrieb m. Miete Le 0.500 23.00 11.50 
3992 81308 Handrührwerk, EM, -2 kW 


    


3992 81308 * Betrieb m. Miete Le 1.500 19.10 28.65 


6292 713 
Fremdleistung 
Lieferwagen, KB, - 3.5 t 


 


1.500 152.00 228.00 


 


Summe: 


   


1'962.45 







17.12.2021 Seite: 4 


Nummer: 2993 
Baustelle: BKP 211 Baumeisterarbeiten Regenbecken Brandriet 


Gesamtsumme: 6'074.95 


Für Unternehmer : 


 
Für Bauherrschaft :  


2: ans3i11. : 5, 8E'" 
T. lef(.3r1 rL•4 • 61 67 
"'Te9fax 044 • . 


 







Empfangsschein 


Konto / Zahlbar an 


CH56 0070 0113 0000 0202 3 
Gebr. Bachmann AG Baugeschäft Uster 
Bahnhofstrasse 5 
8610 Uster 


Zahlbar durch (Name/Adresse) 


Zahlteil Konto / Zahlbar an 


CH56 0070 0113 0000 0202 3 
Gebr. Bachmann AG Baugeschäft Uster 
Bahnhofstrasse 5 
8610 Uster 


Zahlbar durch (Name/Adresse) 


 


Währung Betrag r 
CHF 


L 


1 Währung Betrag 


CHF 


Annahmestelle 


 


L 





				2021-12-22T14:34:39+0100

		Zurich

		Integrity, Timestamp












	GB 1 55215030038 Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse, Effretikon

