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BETRIFFT Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung der Bauabrechnung für die Erstellung 

eines Vereinskiosks im Schulhaus Eselriet 
 

  
 

ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 
ZU HANDEN DES STADTPARLAMENTES 

DIE RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 

NACH EINSICHTNAHME UND IN KENNTNIS DES ANTRAGES DES STADTRATES  

BESCHLIESST: 
 

 
1. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt einstimmig, die Abrechnung des Objektkredites für die 

Erstellung eines Vereinskiosks im Eingang der Sporthalle im Schulhaus Eselriet, Effretikon, mit Ausga-
ben von Fr. 585'911.60 (inkl. MwSt.) zu Lasten der Investitionsrechnung, Projekt-Nr. 4230.5040.127, An-
lage-Nr. 11233, und Minderkosten von Fr. 14'088.40 gegenüber dem bewilligten Kredit von Fr. 600'000.- 
zu genehmigen. 

2. Mitteilung an: 
a. Abteilung Präsidiales, Parlamentsdienst 
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BEGRÜNDUNG 

AUSGANGSLAGE 

Am 23. März 2023 genehmigte das Stadtparlament einen Objektkredit von Fr. 600'000.- für die Erstellung ei-
nes Vereinskiosks im Eingang der Sporthalle im Schulhaus Eselriet (STAPAB-Nr. 2023-16). Die Bauarbeiten 
dauerten von Beginn der Sommerferien bis zu den Herbstferien 2023 und konnten termingerecht abgeschlos-
sen werden. 

KREDITABRECHNUNG 

Die durch den Stadtrat präsentierte Kreditabrechnung zeigt auf, dass die Baurechnung gegenüber dem Kosten-
voranschlag um Fr. 14'088.40 respektive um 2.35 % tiefer ausfällt.  

Die Rechnungsprüfungskommission freut sich darüber. Gleichzeitig macht sie darauf aufmerksam, dass ohne 
die Reserve von Fr. 55'000.- Mehrkosten von Fr. 40'911.60 entstanden wären. Der Stadtrat begründet dies mit 
Mehraufwand beim Dachaufbau sowie bei den Umgebungsarbeiten. 

Die Rechnungsprüfungskommission hat einige Fragen im Zusammenhang mit den Abweichungen und der Ver-
wendung der Reserven angefragt. Diese wurden schlüssig beantwortet.  

Trotzdem wünscht die Rechnungsprüfungskommission, dass die Kreditabrechnungen zukünftig insbesondere 
Abweichungen ausführlicher dokumentieren. Weiter erachtet es die Rechnungsprüfungskommission als sinn-
voll, wenn bei geplanten, gesteigerten Bauvolumen in den nächsten Jahren eine erhöhte Transparenz ersicht-
lich ist. 
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