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AUSGANGSLAGE 

Mit Vorliegen des Bauprojektes mit dem detaillierten Kostenvoranschlag für die Schulraumerweiterung Eselriet 
konnte die Projektierungsphase abgeschlossen werden. Der Objektkreditantrag wurde durch den Stadtrat am 
8. Mai 2024 genehmigt und zu Handen des Stadtparlamentes verabschiedet (SRB-Nr. 2024-89). Das Stadtpar-
lament hat dem Objektkredit am 5. September 2024 zugestimmt (STAPAB-Nr. 2024-61). Der bewilligte Ob-
jektkredit beläuft sich auf Fr. 15'485'000.-. Die Durchführung der Urnenabstimmung ist auf den Februar 2025 
geplant bzw. angeordnet (vgl. SRB-Nr. 2024-265). 

WEITERFÜHRUNG PLANUNG  

Der Neubau soll auf den Start des Schuljahres 2027/2028 in Betrieb genommen werden. Aufgrund der hohen 
Anmeldezahlen für die Betreuung und der prognostizierten Schülerzahlen ist möglichst an dieser Planung fest-
zuhalten. 

Damit der enge Terminplan so umgesetzt werden kann, ist die Ausschreibungsplanung vorzuziehen. So kann 
umgehend nach erfolgter Abstimmung mit der Submission gestartet werden. Aus diesem Grund ist bis zur 
Abstimmung ein Teilkredit für diese Planung notwendig. 
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KOSTEN 

Für die Teilleistung Ausschreibung (Teilphase 41) ist gemäss den SIA-Ordnungen 102, 103 und 108 ein Betrag 
von ca. Fr. 490'000.- für Honorar inkl. Nebenkosten einzusetzen. Diese Aufwendungen sind im Objektkredit für 
den Neubau enthalten. Für die ersten Ausschreibungsplanungen und Erstellung von Submissionsunterlagen 
werden ca. 15 % dieses Teilhonorars (ca. Fr. 80'000.-) benötigt. Die Kostenaufteilung sieht wie folgt aus: 

KOSTENAUFTEILUNG FÜR DIE LEISTUNGEN TEILPHASE 41  

BEZEICHNUNG LEISTUNG ZWISCHENTOTAL TOTAL 

- BKP 291 Architekt 

- BKP 292 Bauingenieur 

- BKP 293 Elektroingenieur 

- BKP 294/295 HLK-/Sanitäringenieur 

 Fr.  50'000.- 

 Fr.  10'000.- 

 Fr.  5'000.- 

 Fr.  10'000.- 

 

Nebenkosten   Fr.  5'000.- 

Total Kosten Teilphase 41 (inkl. MwSt.)   Fr.  80'000.- 

Da der Objektkredit noch nicht rechtskräftig bewilligt ist, sind die Aufwendungen für die vorgezogene Aus-
schreibungsplanung zu Lasten der Finanzkompetenz des Stadtrates auszulösen. 

FOLGEKOSTEN 

KAPITALFOLGEKOSTEN 

PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN AKAT BASIS 
NUTZUNGS-

DAUER 
SATZ BETRAG 

Hochbauten 1040 Fr.  80'000.- 33 Jahre 3.03 %  Fr.  2'424.00 
      

Verzinsung    1.50 %  Fr.  1'200.00 
      

Total im ersten Betriebsjahr      Fr.  3'624.00 

BETRIEBLICHE FOLGEKOSTEN 

2 % der Nettoinvestitionen      Fr.  1'600.00 

PERSONELLE FOLGEKOSTEN 

Keine (reine Baunebenkosten). 
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TERMINPLANUNG 

TÄTIGKEIT  TERMIN 

Start Ausschreibungsplanung  Dezember 2024 

Urnenabstimmung  Februar 2025 

Durchführung Submission Frühjahr 2025 

Baubeginn (Provisorium)  August 2025 

Fertigstellung auf Schuljahr 2027 / 2028  Juli 2027 

 

DER STADTRAT ILLNAU-EFFRETIKON 

AUF ANTRAG DES RESSORTS HOCHBAU  

BESCHLIESST: 
 
1. Für die vorgezogene Ausschreibungsplanung der Schulraumerweiterung Eselriet werden Fr. 80'000.- zu 

Lasten des Objektkredites (Investitionsrechnung Projekt-Nr. 4230.5040.123, Anlagen-Nr. 11356, Eselriet 
Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch/ Vereinsnutzung - Bau) unter Anrechnung an die stadträtliche 
Finanzkompetenz 2024 bewilligt. 

2. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
a. Jonas Wüest Architekten GmbH, Räffelstrasse 11, 8045 Zürich  
b. Rechnungsprüfungskommission 
c. Stadträtin Ressort Hochbau 
d. Projektleiter Hochbau 
e. Abteilung Finanzen 
f. Abteilung Bildung 
g. Abteilung Hochbau
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