



AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL

SITZUNG VOM 11. JUNI 2020

GESCH.-NR. 2019-0084

BESCHLUSS-NR.

IDG-STATUS

öffentlich

SIGNATUR

23

23.03

23.03.40

KANALISATION

Öffentliche Anlagen

Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen in eD alph (s. Anhang 4), mit Strassenbauten s. 33.03

BETRIFFT

**Neubau Meteorwasserkanal Rütlistrasse bis Ruine Moosburg, Effretikon /
Substantielles Protokoll**

[...]

6. GESCHÄFT-NR. 2019/059

**ANTRAG DES STADTRATES BETREFFEND GENEHMIGUNG EINES OBJEKTKREDITES FÜR DEN
NEUBAU DES METEORWASSERKANALS RÜTLISTRASSE BIS RUINE MOOSBURG, EFFRETIKON**

ANTRAG DES STADTRATES

Der Stadtrat unterbreitet dem Grossen Gemeinderat mit Beschluss-Nr. 2019-180 mittels Auszug aus dem stadträtlichen Protokoll vom 3. Oktober 2019 folgenden Antrag:

DER GROSSE GEMEINDERAT

AUF ANTRAG DES STADTRATES
UND GESTÜTZT AUF § 26 ZIFF. 3 DER GEMEINDEORDNUNG

BESCHLIESST:

1. Für den Neubau Meteorwasserkanal Rütlistrasse bis Ruine Moosburg, Effretikon, wird ein Objektkredit von Fr. 365'000.- (inkl. MwSt.) zu Lasten der Investitionsrechnung 2020, Projekt-Nr. 5521.5030.063, bewilligt.
2. Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a. Stadtrat Ressort Tiefbau
 - b. Abteilung Tiefbau
 - c. Abteilung Finanzen
 - d. Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat (dreifach)



AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL

SITZUNG VOM 11. JUNI 2020

GESCH.-NR.

2019-0084

BESCHLUSS-NR.

Für die detaillierten Ausführungen und den exakten Wortlaut des Weisungstextes wird auf die separaten Akten verwiesen.

ABSCHIED DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Die Vorberatung dieses Geschäftes fand durch die Rechnungsprüfungskommission statt. Mit Schreiben vom 3. März 2020 unterbreitet die Rechnungsprüfungskommission dem Gesamtrat einstimmig, den Objektkredit zu bewilligen.

PLENARDEBATTE

Verzicht auf die Durchführung einer Eintretensdebatte, da die anwendbaren Bestimmungen der gemeinderätlichen Geschäftsordnung (Art. 32 GeschO GGR) eine grundsätzliche Einführungsdiskussion im vorliegenden Fall nicht zwingend vorschreiben.

Da der Stadtrat zuvor um unmittelbare Worterteilung vor Beginn der Plenardebatte gebeten hat, erteilt die Ratspräsidentin dem zuständigen Ressortvorstand, Stadtrat Erik Schmausser, Ressort Tiefbau, das Wort.


Stadtrat Erik Schmausser, GLP, Ressort Tiefbau, zieht den Antrag des Stadtrates zum zu Grunde liegenden Geschäft zurück, nachdem sich im Rahmen der Geschäftsbearbeitung neue Erkenntnisse ergeben haben bzw. grundlegende Fehler im Submissionsverfahren zu Tage getreten sind.

Stadtrat Schmausser orientiert den Rat im nachstehenden Sinne; der Stadtrat hat dazu einen separaten Beschluss erlassen (vgl. SRB-Nr. 2020-112 vom 10. Juni 2020).

Die bestehende in der Rütlistrasse verlaufende Mischabwasserkanalisation in Effretikon entwässert im Mischsystem und ist gemäss dem Generellen Entwässerungsplan (GEP) überlastet. Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Baufelder «Bahnhof Ost» wird ein Teil des Entwässerungssystems vom Misch- auf Trennsystem umgestellt. Mit dem Bau einer neuen Meteorkanalisation bis zum Anschluss an den bestehenden Meteorwasserkanal bei der Burgruine Moosburg kann die bestehende Mischabwasserkanalisation entlastet werden.

Das Ingenieurbüro CSD Envirotec wurde am 19. Februar 2019 von der Abteilung Tiefbau mit der Projektierung des neuen Meteorkanals beauftragt. Gemäss Kostenvoranschlag der CSD Envirotec vom 19. September 2019 wurde für den Neubau des Meteorkanals Rütlistrasse bis zur Ruine Moosburg mit Gesamtaufwendungen von Fr. 365'000.- (inkl. MwSt.) gerechnet. Von den Gesamtaufwendungen entsprachen Fr. 324'000.- (inkl. MwSt. und gerundet) den Tiefbauleistungen.

Der Stadtrat beantragte mit Antrag und Vorlage an den Grossen Gemeinderat am 3. Oktober 2019 gestützt auf den Kostenvoranschlag die Genehmigung eines Objektkredites von Fr. 365'000.- (inkl. MwSt.) zu Lasten der Investitionsrechnung 2020, Projekt-Nr. 5521.5030.063 (SRB-Nr. 2019-180 / GGR-Geschäft-Nr. 2019/052).



AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL

SITZUNG VOM 11. JUNI 2020

GESCH.-NR.

2019-0084

BESCHLUSS-NR.

Die Rechnungsprüfungskommission als vorberatende Kommission des Grossen Gemeinderates hatte das Geschäft beraten und empfahl den Gesamtrat in ihrem Abschied vom 3. März 2020 einstimmig, den Objektkredit von Fr. 365'000.- (inkl. MwSt.) zu genehmigen.

Im Mai 2020 wurden die Tiefbauarbeiten der neuen Meteorkanalisation Rütlistrasse im Einladungsverfahren gemäss der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Zürich (SVO; LS 720.11 vom 23. Juli 2003) und vorbehältlich der Kreditbewilligung durch den Grossen Gemeinderat ausgeschrieben. Bei der Offertöffnung wurde zwischen dem Kostenvoranschlag der CSD Envirotec und den offerierten Tiefbauleistungen markante Abweichungen von 31 % bis 144 % festgestellt.

Der Vergleich zwischen dem Kostenvoranschlag und den eingegangenen Angeboten zeigte, dass der Kostenvoranschlag der CSD Envirotec einen Kalkulationsfehler bei den Baugrubenabschlüssen mit deutlichen Auswirkungen auf die Gesamtkosten aufwies. Aufgrund der vorauszusehenden Kostenüberschreitung zog der Stadtrat am 11. Juni 2020 den Antrag zu Handen des Grossen Gemeinderates vom 3. Oktober 2019 für den Neubau des Meteorkanals Rütlistrasse zurück (SRB-Nr. 2020-112). Der Stadtrat entschuldigt sich beim Parlament und insbesondere bei der vorberatenden Rechnungsprüfungskommission für den fehlerhaften Antrag und den dadurch entstandenen Zusatzaufwand.

Gemäss revidiertem Kostenvoranschlag des Ingenieurbüros CSD Envirotec, Brugg, vom 11. Juni 2020 ist für den Neubau des Meteorwasserkanals Rütlistrasse bis Ruine Moosburg neu mit Gesamtaufwendungen von Fr. 506'000.- (inkl. MwSt.) zu rechnen.

Die weitere Geschäftsbearbeitung bzw. eine Beschlussfassung durch den Grossen Gemeinderat entfallen angesichts des zurückgezogenen Antrages.

Der Grosse Gemeinderat wird sich mit der Sache wieder befassen, sobald der Stadtrat einen erneuten Antrag dazu unterbreitet.

Mitteilung durch Protokollauszug an:

- a. Stadtrat Ressort Tiefbau
- b. Abteilung Tiefbau
- c. Abteilung Finanzen
- d. Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat (dreifach)



AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL

SITZUNG VOM 11. JUNI 2020

GESCH.-NR.

2019-0084

BESCHLUSS-NR.

Für getreuen Auszug aus dem Protokoll

Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon

Marco Steiner
Ratssekretär

Versandt am: 12.06.2020

ms