

BAUABRECHNUNG

über die

RENOVATION DES OBEREN SCHULHAUSES IN OTTIKON

	Datum	Beleg Nr.	Fr.
<u>1. Ausgaben</u>			
gem. Abrechnung R. Kirschke, Architekt, Illnau		1-146	1'029'277.45
TOTAL BAUKOSTEN			<u>1'029'277.45</u>

2. Bewilligte Kredite

STR 18.1.1996			20'000.00
GGR 17.4.1997			<u>925'000.00</u>
Total			<u>945'000.00</u>

3. Beiträge

Staatsbeitrag	06.04.2000	201	51'389.00
Beitrag aus Schulfonds	28.01.1999	200	200'000.00
Total Beiträge			<u>251'389.00</u>

4. Buchhaltungsnachweis

<u>Ausgaben</u>			
1996 Konto 300.5030.13			20'387.05
1997			236'961.25
1998			770'208.40
1999 Konto 312.5030.13			1'720.75
Baukosten nach Buchhaltung			<u>1'029'277.45</u>
<u>Einnahmen</u>			
1998 Konto 300.6690.00			200'000.00
1998 Konto 300.6610.00			50'000.00
2000 Konto 312.6610.00			1'389.00
Einnahmen nach Buchhaltung			<u>251'389.00</u>

Die Richtigkeit bescheinigt
Finanzverwaltung Illnau-Effretikon
Der Finanzverwalter:

W. Mailänder



ABSCHIEDE

Vom STADTRAT genehmigt
am 20. Sep. 2001

Stadtrat Illnau-Effretikon

Der Präsident:

Der Schreiber:

M. Graf

K. Eichenberger

Die RPK hat die vorstehende Rechnung stich-
probeweise geprüft und in Ordnung befunden.
Sie beantragt Abnahme derselben.

Illnau-Effretikon, den

23. Okt. 2001

Der Präsident:

Der Aktuar:

Vom GROSSEN GEMEINDERAT genehmigt
am 31. Jan. 2002

GROSSER GEMEINDERAT ILLNAU-EFFRETIKON

Der Präsident:

Der Sekretär: