



Illnau, 16. Juli 2011

A B S C H I E D

der Rechnungsprüfungskommission zu

Geschäft Nr. 044/11

28.03.32 Liegenschaften, Grundstück; Schulhäuser Primarschule
Antrag des Stadtrats an den Grossen Gemeinderat auf Genehmigung der Abrechnung der
Lehrerzimmerzusammenlegung Schulhaus Eselriet, Effretikon.

ANTRAG

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Grossen Gemeinderat, die Abrechnung zu genehmigen.

BEGRÜNDUNG

Die RPK hat die Abrechnung und die dazugehörigen Belege geprüft und als in Ordnung befunden.

Die Baukosten belaufen sich auf Fr. 342'154.10 und liegen damit um Fr. 11'940.90 bzw. 3.4 % unter dem indexierten Baukredit von Fr. 354'095.00. Die Kreditunterschreitung resultiert im Wesentlichen daraus, dass keine Bewilligungskosten anfielen (mit Fr. 11'000 budgetiert), was bei einem reinen Innenausbau normal ist, da es dafür keine Baubewilligung braucht. Somit kann der Umbau finanztechnisch gesehen mit einer Punktlandung abgeschlossen werden.

Für die Stadt Illnau-Effretikon resultieren Gesamtkosten von Fr. 314'119.10, da die Bildungsdirektion Kanton Zürich einen Staatsbeitrag von Fr. 28'035.00 beisteuert.

Die Bauabrechnung erfolgt innert angemessener kurzer Frist nach Beendigung der Arbeiten. Sie ist sauber und offensichtlich auch aufmerksam geführt, wurde doch ein Rechenfehler eines Leistungserbringers zu Ungunsten der Stadt korrigiert.

Die neuen Räumlichkeiten überzeugen durch ihre Zweckmässigkeit. Hervorgehoben werden können

- die schalldämpfende Decke im Lehrerzimmer, sodass der Aufenthalt dort auch bei starker Belegung angenehm ist,
- die gute Raumausnutzung im Vorbereitungszimmer,
- die jetzt auch schallmässig gute Trennung zwischen Lehrer- und Schulleiterzimmer.

Freundliche Grüsse

Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon
Rechnungsprüfungskommission

Samuel Wüst
Präsident

Stefan Eichenberger
Aktuar