

BESCHLUSS

VOM 06. DEZEMBER 2018

GESCH.-NR. 2016-1789
BESCHLUSS-NR. 2018-246
IDG-STATUS öffentlich

SIGNATUR **33 STRASSEN**
33.03 Einzelne Strassen und Wege in eD alph (s. Anhang 4) (Strassenbeleuchtung s. 08.05.0)


BETRIFFT **Kreditabrechnungen Tiefbau;
Genehmigung und Kenntnisnahme**

AUSGANGSLAGE

Dem Stadtrat werden diverse Kreditabrechnungen zur Genehmigung unterbreitet, welche gemäss Ziffer 7.7 der städtischen Weisung zu Ausgaben und Krediten vom 1. Januar 2014 (Wsg AK; IE 200.02.02) innert Jahresfrist nach Abschluss und Bezahlung erbrachter Leistungen abgeschlossen wurden. Zusätzlich werden dem Stadtrat Kreditabrechnungen zur Kenntnis gebracht, bei denen die Kredite durch den Stadtrat Ressort Tiefbau ausgelöst wurden.

ABRECHNUNGEN ZUR GENEHMIGUNG

KONTO-NR.	BEZEICHNUNG	KREDITBEWILLIGUNG			ABRECHNUNG FR.	MEHR-/ MINDER- KOSTEN FR.	IN %	BE-GRÜN- DUNG FALLS > 10 %
		INSTANZ	DATUM	BETRAG FR.				
510.5010.93	Sanierung Brüttenerstrasse, Effretikon	Stadtrat	17.12.2015 24.11.2016	30'000.00 592'000.00	X X	592'694.55	-29'305.45	- 4.7
571.5011.45	Ersatz Meteorkanalisation Brüttenerstrasse, Effretikon	Stadtrat	18.12.2014 24.11.2016	30'000.00 610'000.00	X X	646'178.50	6'178.50	1.0
510.5010.98	Instandsetzung Säge-/Zieglerstrasse, Effretikon	Stadtrat	09.03.2017	155'000.00	X	154'849.70	-150.30	-0.1
571.5011.16	Ersatz Kanalisation Säge-/Zieglerstrasse, Effretikon	Stadtrat	09.03.2017	110'000.00	X	118'677.65	8'677.65	7.9
560.5013.05	Leitungsersatz Säge-/Zieglerstrasse, Effretikon	Stadtrat	09.03.2017	70'000.00	X	68'180.85	-1'819.15	-2.6
560.5015.11	Leitungsersatz Lindauerstrasse, Tagelswangen	Stadtrat	01.02.2018	235'000.00	X	173'970.95	-61'029.05	-26.0 1)
560.5013.41	Leitungsumlegung Talmüli, Illnau	Stadtrat	07.12.2017	280'000.00	X	293'539.90	13'539.90	4.8



BESCHLUSS

VOM 06. DEZEMBER 2018

GESCH.-NR. 2016-1789

BESCHLUSS-NR. 2018-246

KONTO-NR.	BEZEICHNUNG	KREDITBEWILLIGUNG			ABRECHNUNG FR.	MEHR-/ MINDER- KOSTEN FR.	IN %	BE-GRÜN-DUNG FALLS > 10 %	
		INSTANZ	DATUM	BETRAG FR.					
510.5010.37	Sanierung Usterstrasse, Illnau	Stadtrat	04.12.2014	190'000.00	X	199'623.00	9'623.00	5.1	


ABRECHNUNGEN ZUR KENNTNISNAHME

KONTO-NR.	BEZEICHNUNG	KREDITBEWILLIGUNG			ABRECHNUNG FR.	MEHR-/ MINDER- KOSTEN FR.	IN %	BE-GRÜN-DUNG FALLS > 10 %	
		INSTANZ	DATUM	BETRAG FR.					
560.5015.01	Leitungsersatz Sportplatzstrasse, Effretikon	RV	14.12.2016	125'000.00	X	107'383.35	-17'616.65	-14.1	2)

RV = durch den Stadtrat Ressort Tiefbau genehmigt

BEGRÜNDUNG DER MEHR-/MINDERKOSTEN

- 1) Im Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung der Rohrlegearbeiten hat sich beim beauftragten Ingenieurbüro ein Ausmassfehler eingeschlichen. Die Abrechnung beim Rohrleitungsleger ist deshalb rund Fr. 31'000.- tiefer ausgefallen. Während den Bauarbeiten wurde zudem das Grabenprofil verkleinert, was zu weniger Aushub- und Belagsarbeiten führte. So konnten erhebliche Kosten eingespart werden.
- 2) Es sind bei der Bauausführung keine unvorhergesehenen Arbeiten angefallen.



BESCHLUSS

VOM 06. DEZEMBER 2018

GESCH.-NR. 2016-1789

BESCHLUSS-NR. 2018-246

DER STADTRAT ILLNAU-EFFRETIKON

AUF ANTRAG DES RESSORTS TIEFBAU

BESCHLIESST:

1. Die Kreditabrechnungen gemäss vorstehender Auflistung werden genehmigt bzw. zur Kenntnis genommen.
2. Folgende Nachtragskredite werden als gebundene Ausgabe bewilligt:

Konto 571.5011.45, Ersatz Meteorkanalisation Brüttenerstrasse	Fr.	6'178.50
Konto 571.5011.16, Ersatz Kanalisation Säge-/Zieglerstrasse	Fr.	8'677.65
Konto 560.5013.41, Leitungsumlegung Talmüli, Illnau	Fr.	13'539.90
Konto 510.5010.37, Sanierung Usterstrasse, Illnau	Fr.	9'623.00
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a. Rechnungsprüfungskommission
 - b. Abteilung Finanzen
 - c. Abteilung Tiefbau

Stadtrat Illnau-Effretikon


Ueli Müller
Stadtpräsident


Peter Wettstein
Stadtschreiber

Versandt am: 10.12.2018