

**BUCHHALTUNGSNACHWEIS**

Mieterausbau Stadtpolizei, Rikonerstrasse 2


HRM2 4400.5040.011

	DATUM	BELEG-NR.	FR.
AUSGABEN			
gem. Abrechnung Architektur Woernhard AG	07.12.2020		242'026.40
Rundungsdifferenz			0.10
TOTAL BAUKOSTEN			<u>242'026.50</u>
BEWILLIGTE KREDITE			
GGR	11.07.2019		256'500.00
TOTAL KREDITE			<u>256'500.00</u>
MINDERKOSTEN			<u>-14'473.50</u>
AUSGABEN GEM. BUCHHALTUNG			
2019	Konto 4400.5040.011		159'332.50
2020	Konto 4400.5040.011		82'694.00
TOTAL BAUKOSTEN NACH BUCHHALTUNG			<u>242'026.50</u>



erstellt durch: Cigdem Poslu
16.02.2021

Die Richtigkeit bescheinigt
Abteilung Finanzen Illnau-Effretikon



Nicole Schönbächler
Leiterin Abteilung Finanzen