



BUCHHALTUNGSNACHWEIS

Mehrzweckanlage - Architekturwettbewerb (Planung)

	DATUM	BELEG-NR.	FR.
AUSGABEN			
gem. Abrechnung Abt. Hochbau	06.01.2022		264'323.95
TOTAL BAUKOSTEN			<u>264'323.95</u>
BEWILLIGTE KREDITE			
GGR	30.01.2020		260'000.00
TOTAL KREDITE			<u>260'000.00</u>
MEHRKOSTEN			<u>4'323.95</u>
AUSGABEN GEM. BUCHHALTUNG			
2020	Konto 4200.5040.080		25'862.95
2021	Konto 4200.5040.080		238'461.00
TOTAL BAUKOSTEN NACH BUCHHALTUNG			<u>264'323.95</u>

erstellt durch: Cigdem Poslu
07.01.2022

Die Richtigkeit bescheinigt
Abteilung Finanzen Illnau-Effretikon

Nicole Schönbächler
Leiterin Abteilung Finanzen