



BUCHHALTUNGSNACHWEIS

Unterflursammelstelle Bahnhof Ost, Effretikon

HRM2 5540.5030.001

		DATUM	BELEG-NR.	FR. exkl. MwSt.	MwSt.	FR. inkl. MwSt.
AUSGABEN GEM. ABRECHNUNG						
gem. Abrechnung Abt. Tiefbau		05.05.2022		198'036.50	15'164.65	213'201.15
TOTAL BAUKOSTEN				198'036.50	15'164.65	<u>213'201.15</u>
BEWILLIGTE KREDITE						
GGR		07.03.2019				240'000.00
TOTAL KREDITE						<u>240'000.00</u>
MINDERKOSTEN						<u>-26'798.85</u>
AUSGABEN GEM. BUCHHALTUNG						
2019	Konto 5540.5030.001			27'066.70	2'000.00	29'066.70
2020	Konto 5540.5030.001			170'969.80	13'164.65	184'134.45
TOTAL BAUKOSTEN NACH BUCHHALTUNG				198'036.50	15'164.65	<u>213'201.15</u>

Total Baukosten vs. Baukosten nach Buchhaltung

0.00

erstellt durch: Cigdem Poslu
14.04.2022

Die Richtigkeit bescheinigt
Abteilung Finanzen Illnau-Effretikon

Nicole Schönbächler
Leiterin Abteilung Finanzen