

BUCHHALTUNGSNACHWEIS

Sanierung Fehraltorferstrasse, Illnau (Abschnitt Weisslingerstr. - Dorfeingang Mesikon) HRM2 5110.5010.105

DATUM FR.

AUSGABEN

gemäss Bauabrechnung Abt. Tiefbau 09.06.2022 543'485.50

TOTAL BAUKOSTEN 543'485.50

BEWILLIGTE KREDITE

STAPA 11.06.2020 585'000.00

TOTAL KREDITE <u>585'000.00</u>

MINDERKOSTEN -41'514.50

AUSGABEN GEM. BUCHHALTUNG

 2019
 Konto 5110.5010.105
 30'765.25

 2020
 Konto 5110.5010.105
 13'122.35

 2021
 Konto 5110.5010.105
 496'209.50

 2022
 Konto 5110.5010.105
 3'388.40

TOTAL BAUKOSTEN NACH BUCHHALTUNG 543'485.50

Kontrolle total Bauabrechnung vs. Ausgaben gem. Buchhaltung

0.00

erstellt durch: Cigdem Poslu

24.06.2022

Die Richtigkeit bescheinigt Abteilung Finanzen Illnau-Effretikon

Nicole Thomson

Stv. Leiterin Abteilung Finanzen