



BUCHHALTUNGSNACHWEIS

Einfahrtsbremse Mesikon

HRM2 5110.5010.120

DATUM

FR.

AUSGABEN

gemäss Bauabrechnung Abt. Tiefbau	09.06.2022	108'664.40
-----------------------------------	------------	------------

TOTAL BAUKOSTEN		<u>108'664.40</u>
------------------------	--	--------------------------

BEWILLIGTE KREDITE

STAPA	11.06.2020	100'000.00
-------	------------	------------

TOTAL KREDITE		<u>100'000.00</u>
----------------------	--	--------------------------

MEHRKOSTEN

8'664.40

AUSGABEN GEM. BUCHHALTUNG

2021	Konto 5110.5010.120	105'735.50
2022	Konto 5110.5010.120	2'928.90

TOTAL BAUKOSTEN NACH BUCHHALTUNG		<u>108'664.40</u>
---	--	--------------------------

Kontrolle total Bauabrechnung vs. Ausgaben gem. Buchhaltung

0.00

erstellt durch: Cigdem Poslu
24.06.2022

Die Richtigkeit bescheinigt
Abteilung Finanzen Illnau-Effretikon

Nicole Thomson
Stv. Leiterin Abteilung Finanzen