



BESCHLUSS

VOM 16. APRIL 2025

GESCH.-NR. 2025-0632
BESCHLUSS-NR. 2025-89
IDG-STATUS öffentlich

SIGNATUR **06 Raumplanung, Bau und Verkehr**
06.03 Tiefbau und Unterhalt
06.03.00 Allgemeines

BETRIFFT **Kreditabrechnungen Tiefbau 2025;
Genehmigung und Kenntnisnahme**

AUSGANGSLAGE

Dem Stadtrat werden diverse Kreditabrechnungen zur Genehmigung unterbreitet, welche gemäss Ziffer 7.8 der städtischen Weisung zu Ausgaben und Krediten vom 1. Januar 2014 (IE 200.02.02; Wsg AK) innert Jahresfrist nach Abschluss und Bezahlung erbrachter Leistungen abgeschlossen wurden.

Zusätzlich werden dem Stadtrat Kreditabrechnungen zur Kenntnis gebracht, bei denen der Stadtrat Ressort Tiefbau die Kredite durch Verfügungen im Rahmen seiner Finanzkompetenz auslöst.

ABRECHNUNGEN ZUR GENEHMIGUNG

PROJEKT-NR.	BEZEICHNUNG	KREDITBEWILLIGUNG			GEB. AUSGABE	ABRECHNUNG MEHR-/ MINDER-KOSTEN			BEGRÜNDUNG i(f.d.R. ab 10 %)
		INSTANZ	DATUM	BETRAG FR.		BETRAG FR.	BETRAG FR.	IN %	
5110.5010.156	Instandsetzung Rebenstrasse, Effretikon	Stadtrat	23.03.2023	795'000.00	X	800'893.25	5'893.25	0.7	
5510.5031.150	Leitungsersatz Rebenstrasse, Effretikon	Stadtrat	23.03.2023	312'000.00	X	259'175.45	-52'824.55	-16.9	1)
5110.5010.154	Instandsetzung Töbelistrasse, Ettenhusen	Stadtrat	11.05.2023	160'000.00	X	126'106.50	-33'893.50	-26.9	2)
5521.5030.095	Neubau Meteorwasserkanal Töbelistrasse, Ettenhusen	Stadtrat	11.05.2023	200'000.00		186'245.95	-13'754.05	-7.1	
5110.5010.149	Instandstellung Brüttenstrasse, Effretikon	Stadtrat	22.09.2022	480'000.00	X	511'240.85	31'240.85	6.3	
5510.5031.149	Leitungsersatz Brüttenstrasse, Effretikon	Stadtrat	22.09.2022	170'000.00	X	143'928.35	-26'071.65	-17.5	3)
5521.5030.104	Ersatz Mischwasserkanal Rosenweg, Effretikon	Stadtrat	21.03.2024	430'000.00	X	304'061.45	-125'938.55	-41.2	4)
5521.5030.082	Sanierung Regenbecken Alt-Effretikon	Stadtrat	16.06.2022	447'000.00	X	437'869.60	-9'130.40	-2.1	
5522.5030.022	Sanierung Rechenanlage ARA Mannenberg	Stadtrat	06.06.2024	300'000.00	X	277'596.05	-22'403.95	-8.1	



BESCHLUSS

VOM 16. APRIL 2025

GESCH.-NR. 2025-0632


BESCHLUSS-NR. 2025-89

PROJEKT-NR.	BEZEICHNUNG	KREDITBEWILLIGUNG			ABRECHNUNG	MEHR-/ MINDER-KOSTEN			BEGRÜNDUNG (i.d.R. ab 10 %)
		INSTANZ	DATUM	BETRAG FR.		BETRAG FR.	BETRAG FR.	IN %	
5510.5030.141	Wasserleitungsersatz Wattstrasse, Effretikon	Stadtrat	30.06.2022	250'000.00	X	199'982.55	-50'017.45	-25.0	5)
5110.5010.153	Instandsetzung Wattstrasse, Effretikon	Stadtrat	30.06.2022	700'000.00	X	707'083.00	7'083.00	1.1	
5521.5030.079	Ersatz Kanäle Wattstrasse, Effretikon	Stadtrat	30.06.2022	1'750'00.00	X	1'900'542.95	150'542.95	8.0	6)

ABRECHNUNGEN ZUR KENNTNISNAHME

5130.5010.032	Erweiterter Stadtgarten im Bereich KITA und Kipferhaus inkl. Verbindungsweg, Effretikon	RV	18.04.2023	80'000.-		61'107.15	-18'892.85	-23.6	7)
5521.5030.092	Sanierung Kanalisation Rebenstrasse, Effretikon	RV	23.02.2023	80'000.-	X	62'340.65	-17'659.35	-22.1	8)
5130.5030.001	Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Projekt)	RV	03.02.2022	50'000.-		35'550.50	-14'449.50	-28.9	9)
5510.5031.157	Leitungsersatz Steinacherstrasse, Illnau	RV	04.07.2024	180'000.-	X	187'112.40	7'112.40	3.9	
5510.5031.152	Leitungsersatz Verbindung Schützenhaus bis Luckhausen	RV	19.06.2023	123'000.-	X	93'411.50	-29'588.50	-24.1	10)
5510.5031.164	Leitungsersatz Nägelächer, Effretikon	RV	01.02.2024	155'000.00	X	161'674.00	6'674.00	4.3	
5521.5060.096	Neubeschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug	RV	16.03.2023	55'000.00		56'509.90	1'509.90	2.8	
5521.5030.069	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk Ettenhusen	RV	12.01.2022	165'000.00	X	160'140.05	-4'859.95	-3.0	
5522.5030.020	Notstromeinspeisung ARA	RV	22.06.2023	150'000.00	X	175'933.40	25'933.40	14.6	11)
5522.5030.017	Neubau Kiesfang Zulaufbereich (Planung)	RV	29.06.2023	50'000.00	X	48'053.50	-1'946.50	-4.0	
5522.5030.021	Ersatz Überschuss-schammleitung ARA	RV	20.07.2023	65'000.00	X	68'605.80	3'605.80	5.3	
5521.5030.093	Ersatz Meteorwasserleitung Hornstrasse bis Weisslingerstrasse, Illnau	RV	05.10.2023	160'000.00	X	137'519.80	-22'480.20	-16.3	12)
5200.5020.203	Revitalisierung Wilderrietgraben, Illnau (Planung)	RV	07.07.2022	59'000.00		56'577.90	-2'422.10	-4.3	
5522.5040.015	Sanierung Fällmittelstation ARA	RV	14.04.2022	195'00.00	X	125'896.20	-69'103.80	-54.9	13)

RV = durch den Stadtrat Ressort Tiefbau genehmigt



BESCHLUSS

VOM 16. APRIL 2025

GESCH.-NR. 2025-0632

BESCHLUSS-NR. 2025-89

BEGRÜNDUNG DER MEHR-/MINDERKOSTEN

- 1) Leitungersatz Rebenstrasse, Effretikon
Die Rohrlegerarbeiten konnten nach der Submission günstiger vergeben werden als im Kreditantrag veranschlagt. Zudem wurde der Budgetposten Unvorhergesehenen nicht benötigt.
- 2) Instandsetzung Töbelstrasse, Ettenhusen
Die Foundationsschicht musste nicht über den gesamten Instandsetzungsperimeter ersetzt werden.
- 3) Leitungersatz Brüttenerstrasse, Effretikon
Die Rohrlegerarbeiten konnten nach der Submission günstiger vergeben werden als im Kreditantrag veranschlagt. Zudem wurde der Budgetposten Unvorhergesehenen nicht benötigt.
- 4) Ersatz Mischwasserkanal Rosenweg, Effretikon
Es musste im Perimeter des Mischwasserkanals kein belastetes Erdmaterial entsorgt werden. Die Baugrubensicherungsarbeiten waren weniger kostenintensiv als angenommen.
- 5) Wasserleitungersatz Wattstrasse, Effretikon
Die Rohrlege- und die Grabarbeiten konnten nach der Submission günstiger vergeben werden als im Kreditantrag veranschlagt. Zudem wurde der Budgetposten Unvorhergesehenen nicht benötigt.
- 6) Ersatz Kanäle Wattstrasse, Effretikon
Aufwendige Baugrubensicherungsarbeiten im Abschnitt Lindenstrasse bis Grundstrasse als ursprünglich geplant.
- 7) Erweiterter Stadtgarten im Bereich KITA und Kipferhaus inkl. Verbindungsweg
Die Stadt musste nicht an den Grabarbeiten der EKZ für die öffentliche Beleuchtung partizipieren und lediglich den neuen Kandelaber bezahlen.
- 8) Sanierung Kanalisation Rebenstrasse, Effretikon
Sehr volatile Preisgestaltung der Submittenden (Preisunterschiede von 38%) führten zu einer deutlich günstigeren Vergabe als veranschlagt.
- 9) Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Projekt)
Beantragt wurde ein Bruttokredit ohne Berücksichtigung von Entschädigungen der EKZ für die Dienstbarkeit (Trafostation) und ohne die Informationsveranstaltung für die Bisiker Bevölkerung. Die reinen Planungskosten betrugen Fr. 52'991.15 (+ 6 % gegenüber Budget).
- 10) Leitungersatz Verbindung Schützenhaus bis Luckhausen
Günstigere Vergabe der Rohrleitungsarbeiten sowie keine unvorhergesehenen Arbeiten.
- 11) Notstromeinspeisung ARA
Die Planungsarbeiten inkl. Vorbereitung für die Aufrechterhaltung des ARA-Betriebs waren aufwändiger als geplant.
- 12) Ersatz Meteorwasserleitung Hornstrasse bis Weisslingerstrasse, Illnau
Auf die Leitungsquerung in der Weisslingerstrasse wurde vorerst verzichtet, da der Kanton im Jahr 2027 die Weisslingerstrasse saniert.



BESCHLUSS

VOM 16. APRIL 2025

GESCH.-NR. 2025-0632

BESCHLUSS-NR. 2025-89

13) Sanierung Fällmittelstation

Die Provisorien für die Aufrechterhaltung des ARA-Betriebs waren weniger kostenintensiv als angenommen. Auf eine Automatisierung der Fällmittel Dosierung wurde infolge des ungünstigen Kosten-/Nutzenverhältnis verzichtet.

DER STADTRAT ILLNAU-EFFRETIKON

AUF ANTRAG DES RESSORTS TIEFBAU

BESCHLIESST:

1. Die Kreditabrechnungen gemäss vorstehender Auflistung werden genehmigt bzw. zur Kenntnis genommen
2. Folgende Mehrkosten werden als gebundene Ausgaben bewilligt:

Projekt-Nr. 5110.5010.156, Instandsetzung Rebenstrasse, Effretikon	Fr. 5'893.25
Projekt-Nr. 5110.5010.149, Instandstellung Brüttenerstrasse, Effretikon	Fr. 31'240.85
Projekt-Nr. 5510.5030.141, Instandsetzung Wattstrasse, Effretikon	Fr. 7'083.00
Projekt-Nr. 5521.5030.079, Ersatz Kanäle Wattstrasse, Effretikon	Fr. 150'542.95
Projekt-Nr. 5510.5031.157, Leitungersatz Steinacherstrasse, Illnau	Fr. 7'112.40
Projekt-Nr. 5510.5031.164, Leitungersatz Nägelächer, Effretikon	Fr. 6'674.00
Projekt-Nr. 5522.5030.020, Notstromeinspeisung ARA	Fr. 25'933.40
Projekt-Nr. 5522.5030.021 Ersatz Überschussschlammlleitung	Fr. 3'605.80
3. Folgender Nachtragskredit wird unter Anrechnung an die Finanzkompetenz des Stadtrates bewilligt:

Projekt-Nr. 5521.5060.096, Neubeschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug	Fr. 1'509.90
--	--------------
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a. Rechnungsprüfungskommission
 - b. Abteilung Finanzen
 - c. Abteilung Tiefbau

Stadtrat Illnau-Effretikon

Marco Nuzzi
Stadtpräsident

Peter Wettstein
Stadtschreiber

Versandt am: 22.04.2025