

**BUCHHALTUNGSNACHWEIS****2025-1382**

42305040071 Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Bau)

Projekt-Nr.: 4230.5040.072

Anlagen-Nr.: 11013

DATUM

inkl. MwSt.

Brutto-BAUKOSTEN

gemäss Abrechnung Abteilung Hochbau	18.06.2025	753'557.95
Total Brutto-Baukosten		<u>753'557.95</u>

BEWILLIGTER BRUTTO-KREDIT

STAPA	4230.5040.072	30.01.2020	673'000.00
-------	---------------	------------	------------

Total Brutto-Kredit			<u>673'000.00</u>
----------------------------	--	--	--------------------------

AUSGABEN GEM. BUCHHALTUNG

2021	4230.5040.072	25'379.40
2022	4230.5040.072	351'488.95
2023	4230.5040.072	112'881.30
2025	4230.5040.072	263'808.30

Total Brutto-Baukosten gem. Buchhaltung		<u>753'557.95</u>
--	--	--------------------------

MEHRKOSTEN (BRUTTO)**80'557.95****EINNAHMEN GEM. BUCHHALTUNG**

Total Einnahmen gem. Buchhaltung	<u>0.00</u>
----------------------------------	-------------

Total Brutto-Baukosten gem. Buchhaltung	753'557.95
---	------------

Total Baukosten vs. Total Baukosten nach Buchhaltung	0.00
--	------

erstellt durch:
15.07.2025Olivia Kenel-Paredi
Leiterin RechnungswesenDie Richtigkeit bescheinigt
Abteilung Finanzen Illnau-EffretikonNicole Schönbächler
Leiterin Finanzen