

Stadt Illnau-Effretikon

			2026					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden& Sachaufwand
Gesamtprojekt			Detailbesprechung SLK: Zeitplan, Aufwand, Projektteam, Grundsätze und Changeprozesse Teilprojektleitungen, Ressourcen	nach STAPAB Kick-off Projektvorstellung Teilprojekte	Vorbereitung Teilprojekte Zwischenbesprechung SLK, Teilprojektleitungen definieren	Gesamtprojektsitzung Stand Teilprojekte, Koordination, Planung 2027		
Projektbegleitung Infrast.		Fr. 48'300	20 h	30 h	30 h	30 h	110 h	Fr. 25'300
Projektleitung		Fr. 32'500	20 h	30 h	30 h	30 h	110 h	Fr. 11'000
Schulleitungskonferenz Primar	172 h		18 h	28 h	28 h		74 h	im Pensum
Schulleitungsververtretung jeder Schule	56 h				8 h	8 h	16 h	im Pensum
Betreuungsleitungen		Fr. 6'000		20 h		10 h	30 h	Fr. 1'800
Leitung Betreuung	24 h		2 h	4 h	2 h	2 h	10 h	im Pensum
Sachaufwand		Fr. 9'000		Fr. 2'000				Fr. 2'000
Total Gesamtprojekt	252 h	Fr. 95'800					350 h	Fr. 40'100



Stadt Illnau-Effretikon

			2027					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2 Gesamtprojektteamsitzung	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden& Sachaufwand
Gesamtprojekt				Gesamtprojektteamsitzung Stand Teilprojekte Koordination		Gesamtprojektsitzung Stand Teilprojekte Koordination Planung 2028		
Projektbegleitung Infrast.		Fr. 48'300	10 h	15 h	10 h	15 h	50 h	Fr. 11'500
Projektleitung		Fr. 32'500	20 h	20 h	20 h	20 h	80 h	Fr. 8'000
Schulleitungskonferenz Primar	172 h			14 h		14 h	28 h	im Pensum
Schulleitungsververtretung jeder Schule	56 h		8 h		8 h		16 h	im Pensum
Betreuungsleitungen		Fr. 6'000		10 h		10 h	20 h	Fr. 1'200
Leitung Betreuung	24 h			2 h		2 h	4 h	im Pensum
Sachaufwand		Fr. 9'000		2000 Fr.				Fr. 2'000
Total Gesamtprojekt	252 h	Fr. 95'800					198 h	Fr. 22'700



Stadt Illnau-Effretikon

			2028					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2 Gesamtprojektteamsitzung	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden& Sachaufwand
Gesamtprojekt				Gesamtprojektteamsitzung Stand Teilprojekte in Arbeit und Evaluation umgesetzte Teilprojekte, Koordination		Gesamtprojektsitzung Stand Teilprojekte in Arbeit und Evaluation umgesetzte Teilprojekte Planung 2029		
Projektbegleitung Infrs		Fr. 48'300	5 h	10 h	5 h	10 h	30 h	Fr. 6'900
Projektleitung		Fr. 32'500	15 h	15 h	15 h	15 h	60 h	Fr. 6'000
Schulleitungskonferenz Primar	172 h			14 h		14 h	28 h	im Pensum
Schulleitungsververtretung jeder Schule	56 h		8 h		8 h		16 h	im Pensum
Betreuungsleitungen		Fr. 6'000		10 h		10 h	20 h	Fr. 1'200
Leitung Betreuung	24 h			2 h		2 h	4 h	im Pensum
Sachaufwand		Fr. 9'000		2000 Fr.				Fr. 2'000
Total Gesamtprojekt	252 h	Fr. 95'800					158 h	Fr. 16'100



Stadt Illnau-Effretikon

			2029					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2 Gesamtprojektteamsitzung	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden & Sachaufwand
Gesamtprojekt				Gesamtprojektteamsitzung Stand Teilprojekte in Arbeit und Evaluation umgesetzte Teilprojekte	Schulpflegebeschluss	Gesamtprojektsitzung Abschluss		
Projektbegleitung Infrs		Fr. 48'300	5 h	5 h	5 h	5 h	20 h	Fr. 4'600
Projektleitung		Fr. 32'500	15 h	30 h	15 h	15 h	75 h	Fr. 7'500
Schulleitungskonferenz Primar	172 h			14 h		28 h	42 h	im Pensum
Schulleitungsververtretung jeder Schule	56 h		8 h				8 h	im Pensum
Betreuungsleitungen		Fr. 6'000		10 h		20 h	30 h	Fr. 1'800
Leitung Betreuung	24 h			2 h		4 h	6 h	im Pensum
Sachaufwand		Fr. 9'000				3000 Fr.		Fr. 3'000
Total Gesamtprojekt	252 h	Fr. 95'800					181 h	Fr. 16'900



Stadt Illnau-Effretikon

			2026					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden& Sachaufwand
Führung / Zusammenarbeit / Organisation / Personal					Kick off Ziele und Planung Teilprojekt	Arbeit Teilprojekt Detailplanung	Arbeit Teilprojekt Arbeit an Einzelprojekten	
Projektbegleitung Infrac		Fr. 24'150			30 h	25 h	55 h	Fr. 12'650
Teilprojektleitung		Fr. 10'500			30 h	25 h	55 h	Fr. 5'500
Schulleitungsververtretung jeder Schule	40 h				8 h	8 h	16 h	im Pensum
Leitung Bildung	50 h				5 h	5 h	10 h	im Pensum
Betreuungsleitungen		Fr. 1'800				10 h	10 h	Fr. 600
Leitung Betreuung	8 h				2 h	2 h	4 h	im Pensum
Total Teilprojekt	98 h	Fr. 36'450					150 h	Fr. 18'750



Stadt Illnau-Effretikon

			2027					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2 Gesamtprojektteamsitzung	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden & Sachaufwand
Führung / Zusammenarbeit / Organisation / Personal			Arbeit Teilprojekt Arbeit an Einzelprojekten	Arbeit Teilprojekt und Einzelprojekte Zusammenfassung und Bericht	Arbeit Teilprojekt Arbeit an Einzelprojekten Umsetzungsplanung	Zusammenfassung und Bericht Umsetzungsplanung		
Projektbegleitung Infrac		Fr. 24'150	10 h	10 h	5 h	10 h	35 h	Fr. 8'050
Teilprojektleitung		Fr. 10'500	10 h	10 h	5 h	10 h	35 h	Fr. 3'500
Schulleitungsververtretung jeder Schule	40 h		8 h		8 h		16 h	im Pensum
Leitung Bildung	50 h		5 h	5 h	5 h	5 h	20 h	im Pensum
Betreuungsleitungen		Fr. 1'800		10 h		10 h	20 h	Fr. 1'200
Leitung Betreuung	8 h			2 h		2 h	4 h	im Pensum
Total Teilprojekt	98 h	Fr. 36'450					130 h	Fr. 12'750



Stadt Illnau-Effretikon

			2028					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2 Gesamtprojektteamsitzung	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden & Sachaufwand
Führung / Zusammenarbeit / Organisation / Personal			Umsetzungsplanung per 2028/29					
Projektbegleitung Infrac		Fr. 24'150	15 h				15 h	Fr. 3'450
Teilprojektleitung		Fr. 10'500	15 h				15 h	Fr. 1'500
Schulleitungsververtretung jeder Schule	40 h		8 h				8 h	im Pensum
Leitung Bildung	50 h		20 h				20 h	im Pensum
Betreuungsleitungen		Fr. 1'800						
Leitung Betreuung	8 h							
Total Teilprojekt	98 h	Fr. 36'450					58 h	Fr. 4'950




Stadt Illnau-Effretikon

			2029					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2 Gesamtprojektteamsitzung	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden& Sachaufwand
Führung / Zusammenarbeit / Organisation / Personal								
Projektbegleitung Infrac		Fr. 24'150						
Teilprojektleitung		Fr. 10'500						
Schulleitungsververtretung jeder Schule	40 h							
Leitung Bildung	50 h							
Betreuungsleitungen		Fr. 1'800						
Leitung Betreuung	8 h							
Total Teilprojekt	98 h	Fr. 36'450						



Stadt Illnau-Effretikon

			2026					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden & Sachaufwand
Hausaufgaben					Kick-off Schulleitungen Primar, Austausch und Planung	Kurzbericht, Finalisierung Planung		
Projektleitung	15 h				10 h	5 h	15 h	im Pensum
Schulleitungsververtretung jeder Schule	24 h				12 h	12 h	24 h	im Pensum
Weiterbildungen		Fr. 30'000						
Total Teilprojekt	39 h	Fr. 30'000					39 h	



Stadt Illnau-Effretikon

			2027					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2 Gesamtprojektteamsitzung	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden& Sachaufwand
Hausaufgaben			Planung je Schule	Planung je Schule	Umsetzung je Schule	Umsetzung je Schule		
Projektleitung	15 h							
Schulleitungsververtretung jeder Schule	24 h							
Weiterbildungen		Fr. 30'000						Fr. 15'000
Total Teilprojekt	39 h	Fr. 30'000						Fr. 15'000




Stadt Illnau-Effretikon

			2028					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2 Gesamtprojektteamsitzung	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden& Sachaufwand
Hausaufgaben			Umsetzung je Schule	Umsetzung je Schule	Umsetzung je Schule	Umsetzung je Schule		
Projektleitung	15 h							
Schulleitungsververtretung jeder Schule	24 h							
Weiterbildungen		Fr. 30'000						Fr. 15000
Total Teilprojekt	39 h	Fr. 30'000						Fr. 15000



Stadt Illnau-Effretikon

			2029					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2 Gesamtprojektteamsitzung	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden & Sachaufwand
Hausaufgaben								
Projektleitung	15 h							
Schulleitungsververtretung jeder Schule	24 h							
Weiterbildungen		Fr. 30'000						
Total Teilprojekt	39 h	Fr. 30'000						



Stadt Illnau-Effretikon

			2026					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden & Sachaufwand
Räume					Verschriftlichung Prozesse, Erhebung IST-Zustand, Delta Soll-IST (Grundlagen vorhanden aus Schulraum- und Investitions-planung)	Kurzbericht, Koordination, Information		
Projektleitung (Leitung Bildung)	45 h				15 h	5 h	20 h	im Pensum
Schulleitungsververtretung jeder Schule	24 h				8 h		8 h	im Pensum
Betreuungsleitungen	24 h				8 h		8 h	im Pensum
Stundenplanordner (evtl.)	16 h				8 h		8 h	im Berufsauftrag
Leitung Betreuung	6 h				4 h		4 h	im Pensum
Bereich Immobilien	16 h				8 h		8 h	im Pensum
Sachaufwand (spezifische Einrichtung)		Fr. 10'000						
Total Teilprojekt	131 h	Fr. 10'000					56 h	



Stadt Illnau-Effretikon

			2027					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2 Gesamtprojektteamsitzung	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden & Sachaufwand
Räume			Austausch Schule-Betreuung für Planung 2027/28	Kurzbericht	Evaluation Situation, Austausch, Anpassungen für 2028/29	Kurzbericht		
Projektleitung (Leitung Bildung)	45 h		10 h	5 h	10 h		25 h	im Pensum
Schulleitungsververtretung jeder Schule	24 h		8 h		8 h		16 h	im Pensum
Betreuungsleitungen	24 h		8 h		8 h		16 h	im Pensum
Stundenplanordner (evtl.)	16 h		4 h		4 h		8 h	im Berufsauftrag
Leitung Betreuung	6 h				2 h		2 h	im Pensum
Bereich Immobilien	16 h				8 h		8 h	im Pensum
Sachaufwand (spezifische Einrichtung)		Fr. 10'000						Fr. 5000
Total Teilprojekt	131 h	Fr. 10'000					75 h	Fr. 5000




Stadt Illnau-Effretikon

			2028					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2 Gesamtprojektteamsitzung	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden & Sachaufwand
Räume			Planung im Rahmen der jährlichen Pensenplanung					
Projektleitung (Leitung Bildung)	45 h							
Schulleitungsververtretung jeder Schule	24 h							
Betreuungsleitungen	24 h							
Stundenplanordner (evtl.)	16 h							
Leitung Betreuung	6 h							
Bereich Immobilien	16 h							
Sachaufwand (spezifische Einrichtung)		Fr. 10'000						Fr. 5000
Total Teilprojekt	131 h	Fr. 10'000						Fr. 5000



Stadt Illnau-Effretikon

			2029					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2 Gesamtprojektteamsitzung	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden& Sachaufwand
Räume								
Projektleitung (Leitung Bildung)	45 h							
Schulleitungsververtretung jeder Schule	24 h							
Betreuungsleitungen	24 h							
Stundenplanordner (evtl.)	16 h							
Leitung Betreuung	6 h							
Bereich Immobilien	16 h							
Sachaufwand (spezifische Einrichtung)		Fr. 10'000						
Total Teilprojekt	131 h	Fr. 10'000						



Stadt Illnau-Effretikon

			2026					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden& Sachaufwand
Stundenpläne				Vorbereitung Kick off, Zusammensetzung Gruppe, wie Bedürfnisklärung	Kick-off Projektgruppe	Arbeit Projektgruppe und Befragung Eltern		
Projektbegleitung Infras		Fr. 5'750		5 h	5 h	5 h	15 h	Fr. 3'450
Teilprojektleitungen / Schulleitungsververtretungen		Fr. 10'700		16 h	16 h	15 h	47 h	Fr. 4'700
Stundenplanordner/LP-Vertretungen Kiga/P		Fr. 7'680			20 h	20 h	40 h	Fr. 3'200
Leitung Betreuung	14 h				2 h	2 h	4 h	im Pensum
Elternmitwirkung		Fr. 1'920				16 h	16 h	Fr. 640
Total Teilprojekt	14 h	Fr. 26'050					122 h	Fr. 11'990



Stadt Illnau-Effretikon

			2027					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2 Gesamtprojektteamsitzung	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden& Sachaufwand
Stundenpläne			Ergebnisse Befragung und Stundenplanentwürfe	Verifizierung Stundenplanentwürfe, Vorstellung im Gesamtprojekt, Entwurf Stundenplanreglement	Abnahme Stundenplanreglement SPFL			
Projektbegleitung Infras		Fr. 5'750	5 h	5 h			10 h	Fr. 2'300
Teilprojektleitungen / Schulleitungsververtretungen		Fr. 10'700	16 h	16 h	8 h		40 h	Fr. 4'000
Stundenplanordner/LP-Vertretungen Kiga/P		Fr. 7'680	20 h	20 h			40 h	Fr. 3'200
Leitung Betreuung	14 h		2 h	2 h	2 h		6 h	im Pensum
Elternmitwirkung		Fr. 1'920	16 h	16 h			32 h	Fr. 1'280
Total Teilprojekt	14 h	Fr. 26'050					128 h	Fr. 10'780



Stadt Illnau-Effretikon

			2028					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2 Gesamtprojektteamsitzung	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden& Sachaufwand
Stundenpläne			Umsetzung bei der Stundenplanung	Umsetzung bei der Betreuungsplanung				
Projektbegleitung Infrass		Fr. 5'750						
Teilprojektleitungen / Schulleitungsververtretungen		Fr. 10'700	20 h				20 h	Fr. 2'000
Stundenplanordner/LP-Vertretungen Kiga/P		Fr. 7'680	16 h				16 h	Fr. 1'280
Leitung Betreuung	14 h			4 h			4 h	im Pensum
Elternmitwirkung		Fr. 1'920						
Total Teilprojekt	14 h	Fr. 26'050					40 h	Fr. 3'280



Stadt Illnau-Effretikon

			2029					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2 Gesamtprojektteamsitzung	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden & Sachaufwand
Stundenpläne								
Projektbegleitung Infrac		Fr. 5'750						
Teilprojektleitungen / Schulleitungsververtretungen		Fr. 10'700						
Stundenplanordner/LP-Vertretungen Kiga/P		Fr. 7'680						
Leitung Betreuung	14 h							
Elternmitwirkung		Fr. 1'920						
Total Teilprojekt	14 h	Fr. 26'050						



Stadt Illnau-Effretikon

			2026					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden& Sachaufwand
Freizeit								
Projektbegleitung Infras		Fr. 6'900						
Teilprojektleitung		Fr. 9'000						
Sportchef	16 h							
Leitung Betreuung	16 h							
Leitung Bildung	30 h							
Leitung Musikschule	12 h							
Weitere z.B. Vereine, Elternmitwirkung		Fr. 960						
Total Teilprojekt	74 h	Fr. 16'860						



Stadt Illnau-Effretikon

			2027					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2 Gesamtprojektteamsitzung	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden & Sachaufwand
Freizeit				Vorbereitung Kick off, Methoden Bedürfnis- und Ressourcenklärung	Kick-off Projektgruppe	Arbeit Projektgruppe Kurzpräsentation Gesamtprojektgruppe		
Projektbegleitung Infras		Fr. 6'900		5 h	5 h		10 h	Fr. 2'300
Teilprojektleitung		Fr. 9'000		5 h	10 h	10 h	25 h	Fr. 2'500
Sportchef	16 h				4 h	4 h	8 h	im Pensum Sportchef
Leitung Betreuung	16 h				4 h	4 h	8 h	Im Pensum
Leitung Bildung	30 h							
Leitung Musikschule	12 h				4 h		4 h	Im Pensum LT Musikschule
Weitere z.B. Vereine, Elternmitwirkung		Fr. 960			12 h		12 h	Fr. 480
Total Teilprojekt	74 h	Fr. 16'860					67 h	Fr. 5'280



Stadt Illnau-Effretikon

			2028					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2 Gesamtprojektteamsitzung	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden & Sachaufwand
Freizeit			Arbeit Projektgruppe	Präsentation SLK und Schulpflege	Arbeit Gesamtprojektgruppe Umsetzungsplanung	Präsentation Gesamtprojekt Beschlussplanung		
Projektbegleitung Infrass		Fr. 6'900	5 h	5 h	5 h	5 h	20 h	Fr. 4600
Teilprojektleitung		Fr. 9'000	15 h	10 h	15 h	15 h	55 h	Fr. 5500
Sportchef	16 h		4 h		4 h		8 h	im Pensum Sportchef
Leitung Betreuung	16 h		4 h		4 h		8 h	im Pensum LT Betreuung
Leitung Bildung	30 h							
Leitung Musikschule	12 h		4 h		4 h		8 h	Im Pensum LT Musikschule
Weitere z.B. Vereine, Elternmitwirkung		Fr. 960	12 h				12 h	Fr. 480
Total Teilprojekt	74 h	Fr. 16'860					111 h	Fr. 10580



Stadt Illnau-Effretikon

			2029					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2 Gesamtprojektteamsitzung	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden & Sachaufwand
Freizeit			Beschluss	Budgetierung Start per Sommer 2030				
Projektbegleitung Infrass		Fr. 6'900						
Teilprojektleitung		Fr. 9'000	10 h				10 h	Fr. 1000
Sportchef	16 h							
Leitung Betreuung	16 h							
Leitung Bildung	30 h		20 h	10 h			30 h	im Pensum
Leitung Musikschule	12 h							
Weitere z.B. Vereine, Elternmitwirkung		Fr. 960						
Total Teilprojekt	74 h	Fr. 16'860					40 h	Fr. 1000



Stadt Illnau-Effretikon

			2026					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden & Sachaufwand
Tarife						Vorbereitung Vollkostenrechnung Jahresrechnung 2025 und Unterlagen 2026		
Projektleitung (Leitung Betreuung)	140 h					20 h	20 h	im Pensum
Leitung Bildung (Projektbegleitung)	45 h					5 h	5 h	im Pensum
Total	185 h						25 h	



Stadt Illnau-Effretikon

			2027					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2 Gesamtprojektteamsitzung	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden & Sachaufwand
Tarife			Vollkostenrechnung 2026, Zusammenstellung Unterlagen	Stadtratsbeschluss				
Projektleitung (Leitung Betreuung)	140 h		30 h	20 h			50 h	im Pensum
Leitung Bildung (Projektbegleitung)	45 h		5 h	5 h			10 h	im Pensum
Total	185 h						60 h	



Stadt Illnau-Effretikon

			2028					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2 Gesamtprojektteamsitzung	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden & Sachaufwand
Tarife						Vorbereitung Vollkostenrechnung Jahresrechnung 2027 und Unterlagen 2028		
Projektleitung (Leitung Betreuung)	140 h					20 h	20 h	im Pensum
Leitung Bildung (Projektbegleitung)	45 h					5 h		im Pensum
Total	185 h						20 h	



Stadt Illnau-Effretikon

			2029					
PROJEKT	TOTAL 2026-2029 Stunden im Pensum/Berufsauftrag	TOTAL 2026-2029 ausserhalb Pensum	Q1	Q2 Gesamtprojektteamsitzung	Q3	Q4 Gesamtprojektteamsitzung	Total Arbeitsstunden	Kosten Zusatz-Arbeitsstunden & Sachaufwand
Tarife			Vollkostenrechnung 2028, Zusammenstellung Unterlagen	Stadtratsbeschluss				
Projektleitung (Leitung Betreuung)	140 h		30 h	20 h			50 h	im Pensum
Leitung Bildung (Projektbegleitung)	45 h		5 h	5 h			10 h	im Pensum
Total	185 h						60 h	