

**BUCHHALTUNGSNACHWEIS****2019-0850**Sanierung Brandrietstrasse Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A (Bau,  
ungebundener Teil)

Projekt-Nr.: 5110.5010.213

Anlagen-Nr.: 11270

DATUM

inkl. MwSt.

**BRUTTO-BAUKOSTEN**

gemäss Abrechnung Abteilung Tiefbau	14.04.2026	745'629.60
Total Brutto-Baukosten		<u>745'629.60</u>

**BEWILLIGTER BRUTTO-KREDIT**

STAPA 5110.5010.213	09.11.2023	1'030'000.00
---------------------	------------	--------------

<b>Total Brutto-Kredit</b>		<b><u>1'030'000.00</u></b>
----------------------------	--	----------------------------

**AUSGABEN GEM. BUCHHALTUNG**

2024 5110.5010.213	542'863.40
2025 5110.5010.213	198'766.20
2026 5110.5010.213	4'000.00

<b>Total Brutto-Baukosten gem. Buchhaltung</b>	<b><u>745'629.60</u></b>
--	--------------------------

**MINDERKOSTEN (BRUTTO)****-284'370.40****EINNAHMEN GEM. BUCHHALTUNG**

2025	
Total Einnahmen gem. Buchhaltung	<u>0.00</u>

Total Brutto-Baukosten gem. Buchhaltung	745'629.60
---	------------

Total Baukosten vs. Total Baukosten nach Buchhaltung	0.00
--	------

erstellt durch:  
14.04.2026Olivia Kenel-Paredi  
Leiterin Rechnungswesen