



2025-0338

2021-0085

BUCHHALTUNGSNACHWEIS

Zentrumsplanung 5. Rahmenkredit

(Planungen rund um Bahnhof Effretikon)

Projekt-Nr.: 4020.5290.003

Anlagen-Nr.: 11130

DATUM

inkl. MwSt.

BRUTTO-BAUKOSTEN

gemäss Abrechnung Abteilung Hochbau 30.06.2026 358'659.90

Total Brutto-Baukosten 358'659.90

BEWILLIGTER BRUTTO-KREDIT

STAPA 4020.5290.003 02.10.2025 400'000.00

Total Brutto-Kredit 400'000.00

AUSGABEN GEM. BUCHHALTUNG

2021	4020.5290.003	40'917.95
2022	4020.5290.003	97'619.65
2023	4020.5290.003	106'874.70
2024	4020.5290.003	164'694.00
2025	4020.5290.003	-99'328.25
2026	4020.5290.003	47'881.85
Total Brutto-Baukosten gem. Buchhaltung		<u>358'659.90</u>

MINDERKOSTEN (BRUTTO)**-41'340.10****EINNAHMEN GEM. BUCHHALTUNG**

Total Einnahmen gem. Buchhaltung 0.00

Total Brutto-Baukosten gem. Buchhaltung**358'659.90**

Total Nettokosten gem. Buchhaltung

358'659.90

Total Baukosten vs. Total Baukosten nach Buchhaltung

0.00

erstellt durch:

30.06.2026

Die Richtigkeit bescheinigt

Abteilung Finanzen Illnau-Effretikon

Tim Zaina
Lernender Kaufmann

Olivia Kenel-Paredi
Leiterin Rechnungswesen

Die Kredite sind grundsätzlich Bruttokredite. Nettokredite sind nur zulässig, wenn die Beiträge in ihrer Höhe rechtskräftig zugesichert sind.

HRM2 Anlagenspiegel (Stichtag)

Geschäftsbereich 1
1.1.2026 - 31.12.2026
Gesamthaushalt, Geschäftsjahr 2026,Istzahlen
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer		IR-Projekt	Nummer	Anschaffungskosten Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Zugänge	Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Abschreibungen Stand per 01.01.	ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.
11130	Zentrumsplanung / Stadte..	4020.5290.003		310'778.05	47'881.85	47'881.85	0.00	0.00	358'659.90	-134'424.00	0.00	0.00	0.00	-134'424.00
Gesamttotal				310'778.05	47'881.85	47'881.85	0.00	0.00	358'659.90	-134'424.00	0.00	0.00	0.00	-134'424.00