



BUCHHALTUNGSNACHWEIS

Eselriet Kiosk für Vereinsnutzung - Bau

HRM2 4230.5040.127 (Budgetiert auf 4230.5040.027)

	DATUM	inkl. MwSt.
BRUTTO-BAUKOSTEN		
gemäss Bauabrechnung Abt. Hochbau	18.12.2023	585'911.60
Total Brutto-Baukosten		<u>585'911.60</u>
BEWILLIGTER BRUTTO-KREDIT		
STAPA Konto 4230.5040.127	23.03.2023	600'000.00
Total Brutto-Kredit		<u>600'000.00</u>
AUSGABEN GEM. BUCHHALTUNG		
2023 Konto 4230.5040.127		585'911.60
Total Brutto-Baukosten gem. Buchhaltung		<u>585'911.60</u>
MINDERKOSTEN (BRUTTO)		<u><u>-14'088.40</u></u>
EINNAHMEN GEM. BUCHHALTUNG		
Total Einnahmen gem. Buchhaltung		<u>0.00</u>
Total Brutto-Baukosten gem. Buchhaltung		585'911.60
Total Baukosten vs. Total Baukosten nach Buchhaltung		0.00

erstellt durch:
19.12.2023Cigdem Poslu
Sachbearbeiterin RechnungswesenDie Richtigkeit bescheinigt
Abteilung Finanzen Illnau-EffretikonOlivia Kenel-Paredi
Leiterin Rechnungswesen