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BETRIFFT Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung der Bauabrechnung der Sanierung 

Birch-/Claridenstrasse, Effretikon 
 

  
 

DIE RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 

NACH EINSICHTNAHME UND IN KENNTNIS DES ANTRAGES DES STADTRATES  

BESCHLIESST: 
 

 
1. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Grossen Gemeinderat einstimmig, die Bauabrech-

nung über die Sanierung der Birch-/Claridenstrasse mit Kosten von Fr. 292'195.- (inkl. MWSt.) zu Lasten 
der Investitionsrechnung, Konto 510.5010.10, zu genehmigen. 

2. Mitteilung an: 
a. Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat 
b. Abteilung Tiefbau 

BEGRÜNDUNG 

An der Sitzung vom 10. Juni 2004 bewilligte der Grosse Gemeinderat einen Objektkredit von Fr. 365‘000.- für 
die Sanierung der Birch-/Claridenstrasse in Effretikon. Die Arbeiten wurden 2004 ausgeführt. Die Bauabrech-
nung vom September 2017 zeigt Kosten von Fr. 292‘195.-. Die Minderkosten betragen somit Fr. 72‘805.-. Die 
Position Unvorhergesehenes wurde nicht beansprucht.  

Die Rechnungsprüfungskommission anerkennt die Entschuldigung des Stadtrates für die viel zu späte Bauab-
rechnung. Sie erwartet, dass der Stadtrat künftige Kreditabrechnungen dem Grossen Gemeinderat innerhalb 
der geltenden Fristen vorlegt. 

 

Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon 
Rechnungsprüfungskommission 

  

Michael Käppeli Andreas Hasler 
Präsident Aktuar 
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