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ANTRAG DES STADTRATES
WEISUNG ZU HANDEN
DES STADTPARLAMENTES

GESCH.-NR.STAPA 2024/051

BESCHLUSS-NR. STAPA

IDG-STATUS offentlich

EINGANG GESCHAFTSLEITUNG  18. Januar 2024

VORBERATUNG RPK Rechnungsprufungskommission

FRIST BERATUNG KOMMISSION
BERATUNG STADTPARLAMENT
SIGNATUR 06 Raumplanung, Bau und Verkehr

06.01 Immobilien

06.01.03 Bauprojekte

06.01.03.01 Immobilien Verwaltungsvermogen
BETRIFFT Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung der Abrechnung zum Planungskredit,
Schulhaus Eselriet - Schulraumerweiterung

GESCH-NR. SR 2024-0010

BESCHLUSS-NR. SR 2024-7

VOM 18.01.2024

IDG-STATUS offentlich

ZUST. RESSORT Hochbau

REFERENT Stadtratin Rosmarie Quadranti

AKTENVERZEICHNIS

NR. DOKUMENTENBEZEICHNUNG DATUM AKTEN STAPA AKTEN KOMMISSION
1 Bauabrechnung 08.01.2024 X X
2 Buchhaltungsnachweis 08.01.2024 X X
3 Beschluss Stadtparlament Planungskredit 08.04.2021 X X
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STADTRAT

ANTRAG DES STADTRATES
WEISUNG ZU HANDEN
DES STADTPARLAMENTES

GESCH.NR. 2024-0010

BESCHLUSS-NR. 2024-7

IDG-STATUS offentlich

SIGNATUR 06 Raumplanung, Bau und Verkehr

06.01 Immobilien

06.01.03 Bauprojekte

06.01.03.01 Immobilien Verwaltungsvermogen
BETRIFFT Schulhaus Eselriet - Schulraumerweiterung; Abrechnung Planungskredit;
Genehmigung der Kreditabrechnung; Verabschiedung der Vorlage zu Handen des
Stadtparlamentes

BESCHLUSSESANTRAG

DAS STADTPARLAMENT

~ AUF ANTRAG DES STADTRATES
UND GESTUTZT AUF § 21 ABS. 5 DER GEMEINDEORDNUNG

BESCHLIESST:

1. Die Abrechnung des Planungskredits fur den selektiven Architekturwettbewerb
Schulraumerweiterung Eselriet mit Ausgaben von Fr. 277'777.60 (inkl. MwSt.) zu Lasten der
Investitionsrechnung, Projekt-Nr. 4230.5040.022, Anlagen-Nr. 10933, und Minderkosten von
Fr. 32'222.40 gegenuber dem bewilligten Kredit von Fr. 310'000.- wird genehmigt.

2.  Gegen diesen Beschluss ist das fakultative Referendum ausgeschlossen.

3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
a. Abteilung Hochbau
b. Abteilung Prasidiales, Parlamentssekretariat (dreifach)
c. Abteilung Finanzen
d. Rechnungsprifungskommission (RPK)
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DAS WICHTIGSTE IN KURZE

Fdr die Durchfihrung eines selektiven Projektwettbewerbs mit Praqualifikation flr die Erweiterung der
Schulanlage Eselriet genehmigte das Stadtparlament (damals Grosser Gemeinderat) am 8. April 2021 (STAPA-
Beschluss-Nr. 2021-83) einen Planungskredit von Fr. 310'000.-. Der Wettbewerb konnte planmassig
abgeschlossen und das Architekturburo fur das Bauprojekt bestimmt werden. Die Kreditabrechnung zeigt
folgendes Bild:

Gesamtausgaben gemass Abrechnung vom 4. Januar 2024 Fr. 277'777.60
Bewilligter Kredit Stadtparlament vom 8. April 2021 Fr. 310'000.00
Minderkosten (10.4 %) Fr. 32'222.40

Der Wettbewerb konnte weniger aufwandig durchgeflhrt werden als geplant. Zudem fielen geringere
Nebenkosten an.

AUSGANGSLAGE

Die Beschaffung der Dienstleistungen fur Planungsaufgaben hat gemass der Verordnung Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (V6B) zu erfolgen. Aufgrund der Aufgabenstellung fur die Schulraumerweiterung Eselriet
wurde ein einstufiger Projektwettbewerb mit Praqualifikation durchgefthrt. An der Sitzung vom 8. April 2021
genehmigte das Stadtparlament (STAPA-Beschluss-Nr. 2021-83) hierfur einen Kredit von Fr. 310'000.- zu
Lasten der Investitionsrechnung, Projekt-Nr. 4230.5040.022.

ABLAUF WETTBEWERB

Nach der Genehmigung des Planungskredites und basierend auf dem Uberarbeiteten Raumprogramm fuhrte
die Abteilung Hochbau den Architekturwettbewerb durch. Flr die Praqualifikation bewarben sich sechzehn
Architekturburos zur Teilnahme am Projektwettbewerb.

An der Sitzung vom 8. Marz 2022 entschied das Beurteilungsgremium aufgrund der eingegangenen
Bewerbungen die Anzahl der Teilnehmenden auf neun Buros, davon zwei Nachwuchsburos, festzulegen.

Anlasslich der Jurierung vom 21. Juni 2022 setzte sich das Beurteilungsgremium intensiv mit den im
Ausscheidungsverfahren verbliebenen Wettbewerbsbeitrdgen auseinander und wahlte das Siegerprojekt aus.
Mit Beschluss vom 30. Juni 2022 (SRB-Nr. 2022-139) bestatigte der Stadtrat das Wettbewerbsergebnis und
wahlte das Projekt «Rucio» der Jonas Wiest Architekten GmbH, ZUrich, als erstrangiertes Projekt zur
Weiterbearbeitung aus. Das Projekt vermochte die Jury und den Stadtrat am meisten zu Gberzeugen.
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ABRECHNUNG

Die Abrechnung des Planungskredits, Projekt Nr. 4230.5040.022, weist nach BKP folgende Kosten aus:

BKP  BEZEICHNUNG KOSTENVORANSCHLAG IN FR.  ABRECHNUNG IN FR.
50  Wettbewerbskosten 150'000.00 150'780.00
51 Bewilligung, GebUhren 10'000.00 3'171.75
52 Muster, Modelle, Dokumentationen 30'000.00 22'699.90
56 Ubrige Baunebenkosten 25'000.00 12'602.00
59  Honorare 90'000.00 88'5623.95
6 Reserve 5'000.00 -
Total Kosten inkl. MwSt. 310'000.00 277'777.60
Minderkosten (10.4 %) 32'222.40

Der Wettbewerb konnte weniger aufwandig als geplant durchgeflhrt werden. Fir die Jurierung und die
Ausstellung mussten zudem keine externen Raumlichkeiten gemietet werden.

Peter Wettstein
Stadtschreiber

Versandt am: 22.01.2024
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